

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Январь 2020 г.
Терновский газовый участок

город, поселок, станция, хутор	улица, № дома, квартира	Дата прохождения ТО
п. Крутой	Мира 10 кв.1	09.01.2020
п. Крутой	Набережная 9	10.01.2020
п. Крутой	Набережная 11	09.01.2020
п. Крутой	Набережная 45	10.01.2020
п. Крутой	Набережная 55	13.01.2020
п. Крутой	Полевая 10	14.01.2020
п. Крутой	Полевая 15	15.01.2020
п. Крутой	Садовая 11	16.01.2020
п. Крутой	Садовая 28	17.01.2020
п. Крутой	Садовая 35	09.01.2020
п. Крутой	Победы 12	10.01.2020
п. Крутой	Октябрьская 13	09.01.2020
п. Крутой	Октябрьская 18	10.01.2020
п. Крутой	Октябрьская 32	13.01.2020
п. Крутой	Октябрьская 38	14.01.2020
п. Крутой	Новая 6 кв.2	16.01.2020
п. Крутой	Новая 7 кв.2	17.01.2020
п. Крутой	Коммунистическая 1А кв.3	10.01.2020
п. Крутой	Коммунистическая 1Б кв.2	09.01.2020
п. Крутой	Коммунистическая 9	10.01.2020
п. Степной	Обильная 2 кв.3	14.01.2020
п. Степной	Садовая 2 кв.2	15.01.2020
п. Урожайный	Тимирязева 22 кв.5	16.01.2020
п. Урожайный	Тимирязева 26 кв.3	17.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 51	09.01.2020
ст. Терновская	Красная 50	10.01.2020
ст. Терновская	Красная 76	09.01.2020
ст. Терновская	Красная 77	10.01.2020
ст. Терновская	Красная 126	13.01.2020
ст. Терновская	Красная 149	14.01.2020
ст. Терновская	Красная 157	15.01.2020
ст. Терновская	Красная 163	16.01.2020
ст. Терновская	Красная 195	17.01.2020
ст. Терновская	Красная 217	09.01.2020
ст. Терновская	Красная 253	10.01.2020
ст. Терновская	Красная 295	09.01.2020
ст. Терновская	Гражданская 61	10.01.2020
ст. Терновская	Гражданская 119	13.01.2020
ст. Терновская	Полевая 10 кв.2	14.01.2020
ст. Терновская	Маяковского 27	15.01.2020
ст. Терновская	Шевченко 35	16.01.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 16	17.01.2020
ст. Терновская	Ленина 5	09.01.2020
ст. Терновская	Ленина 65	10.01.2020
ст. Терновская	Ленина 76	09.01.2020
ст. Терновская	Ленина 84	10.01.2020
ст. Терновская	Ленина 95	13.01.2020
ст. Терновская	Ленина 138	14.01.2020

ст. Терновская	Ленина 145	15.01.2020
ст. Терновская	Московская 22 кв.2	16.01.2020
ст. Терновская	Московская 36	17.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 13	09.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 14	10.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 58	09.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 85	10.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 132	13.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 146	14.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 156	15.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 200	16.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 328	17.01.2020
ст. Терновская	Пролетарская 352	09.01.2020
ст. Терновская	Суворова 34	10.01.2020
ст. Терновская	Суворова 50 кв.5	09.01.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 2 кв.2	10.01.2020
ст. Терновская	Западная 26	13.01.2020
ст. Терновская	Западная 68	14.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 53	15.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 54	16.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 55	17.01.2020
ст. Терновская	Октябрьская 47	09.01.2020
ст. Терновская	Октябрьская 75	10.01.2020
ст. Терновская	Молодежная 4	09.01.2020
ст. Терновская	Молодежная 7	10.01.2020
ст. Терновская	Молодежная 21 кв.2	13.01.2020
ст. Терновская	Молодежная 27 кв.2	14.01.2020
ст. Терновская	Молодежная 27А кв.2	15.01.2020
ст. Терновская	Молодежная 34 кв.2	16.01.2020
ст. Терновская	Молодежная 35 кв.2	17.01.2020
ст. Терновская	Молодежная 36 кв.2	09.01.2020
ст. Терновская	Молодежная 40 кв.1	10.01.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 15	09.01.2020
ст. Терновская	Первомайская 12	10.01.2020
ст. Терновская	Первомайская 14	13.01.2020
ст. Терновская	Первомайская 20	14.01.2020
ст. Терновская	Победы 25	15.01.2020
ст. Терновская	Победы 43	16.01.2020
ст. Терновская	Победы 53	17.01.2020
ст. Терновская	К-Селина 24	09.01.2020
ст. Терновская	Черноморская 31	10.01.2020
ст. Терновская	Мира 3А	09.01.2020
ст. Терновская	Мира 16	10.01.2020
ст. Терновская	Мира 35	13.01.2020
ст. Терновская	Дружбы 5 кв.1	14.01.2020
ст. Терновская	Кирова 12	15.01.2020
ст. Терновская	Падкина 7	16.01.2020
ст. Терновская	Падкина 19	17.01.2020
ст. Терновская	Падкина 26	09.01.2020
ст. Терновская	Падкина 46	10.01.2020
ст. Терновская	Кубанская 19	09.01.2020
ст. Терновская	Жигулина 5	10.01.2020
ст. Терновская	Жигулина 21	13.01.2020
ст. Терновская	Жигулина 28 кв.2	14.01.2020
ст. Терновская	Калинина 2	15.01.2020
ст. Терновская	Калинина 10	16.01.2020
ст. Терновская	Калинина 68	17.01.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 12	09.01.2020

п. Зеленый	Ленина, 6 кв. 3	09.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 16 кв. 2	10.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 18 кв. 1	13.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 26 кв. 2	14.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 31	15.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 59	16.01.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 1 кв. 1	17.01.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 1 кв. 4	09.01.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 11	10.01.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 16	09.01.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 33	10.01.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 35	13.01.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 37	14.01.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 75 кв. 2	15.01.2020
п. Зеленый	Степной, 18 кв. 2	16.01.2020
п. Зеленый	Степной, 18 кв. 4	17.01.2020
п. Зеленый	Садовая, 4	09.01.2020
п. Зеленый	Комарова, 6	10.01.2020
п. Садовый	Егорова, 8 кв. 3	09.01.2020
п. Садовый	Азина, 23	10.01.2020
п. Садовый	Азина, 29	13.01.2020
п. Садовый	Ворошилова, 3 кв. 2	14.01.2020
п. Садовый	Ворошилова, 5 кв. 1	15.01.2020
п. Садовый	Титова 1	16.01.2020
п. Садовый	Королева, 9	17.01.2020
п. Шосейный	Молодежная, 3 кв. 1	09.01.2020
п. Шосейный	Молодежная, 5 кв. 1	10.01.2020
п. Шосейный	Молодежная, 5 кв. 2	09.01.2020
п. Шосейный	Молодежная, 6 кв. 4	10.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 1 кв. 1	13.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 2 кв. 1	14.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 6	15.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 22	16.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 24	17.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 27 кв. 1	09.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 31 кв. 2	10.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 31 кв. 3	09.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 35 кв. 2	10.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 35 кв. 3	13.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 35 кв. 4	14.01.2020
п. Шосейный	Кочубея, 3	15.01.2020
п. Шосейный	Кочубея, 4	16.01.2020
п. Шосейный	Кочубея, 6	17.01.2020
п. Шосейный	Кочубея, 7	09.01.2020
п. Шосейный	Кочубея, 8	10.01.2020
п. Шосейный	Кочубея, 11	09.01.2020
п. Полевой	Восточная, 77	10.01.2020
п. Полевой	Восточная, 78	13.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 14	14.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 25	15.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 39	16.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 44	17.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 47	09.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 56 кв. 1	10.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 57 кв. 2	09.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 58 кв. 3,4	10.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 60 кв. 1	13.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 60 кв. 4	14.01.2020

п. Полевой	Пионерская, 62 кв1-2	15.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 66 кв. 2	16.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 67	17.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 86 кв. 1	09.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 87 кв. 2	10.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 89 кв. 1	09.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 90 кв. 1	10.01.2020
х.Атаманка	Атаманка, 17	13.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 2	14.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 6	15.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 14	16.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 16	17.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 24	09.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 36	10.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 78	09.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 86	10.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 106	13.01.2020
п.Шосейный	Чапаева, 1 кв 3	14.01.2020
п.Шосейный	Чапаева, 27 кв 4	15.01.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 52	16.01.2020
п.Полевой	Пионерская, 87	17.01.2020
п.Полевой	Пионерская, 50	09.01.2020
п.Полевой	Пионерская, 58	10.01.2020
п.Шосейный	Кочубея, 2	09.01.2020
п. Шосейный	Кочубея, 9а	10.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 22	13.01.2020
х.Атаманка	ул.Атаманка, 4	14.01.2020
п. Шосейный	Чапаева, 16	15.01.2020
п.Шосейный	Чапаева, 50	16.01.2020
п. Крутой	Набережная 3	25.01.2020
п. Степной	Гастелло 11 кв.2	09.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 7	09.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 7Б	17.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 16	09.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 17	09.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 18	11.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 19	11.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 23	09.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 32	15.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 38	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 41	05.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 49	24.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 56	11.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 62	25.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 66	29.01.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 69	25.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 2	24.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 9	24.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 16	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 19	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 28	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 29	15.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 31	15.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 33	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 43	09.01.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 51	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	Садовая 5	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	Садовая 6	15.01.2020

ст. Ново-Романовская	Садовая 12	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	Садовая 16	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	Садовая 21	17.01.2020
ст. Ново-Романовская	Садовая 26	10.01.2020
ст. Ново-Романовская	Садовая 28	10.01.2020
ст. Терновская	Красная 16	24.01.2020
ст. Терновская	Красная 39	21.01.2020
ст. Терновская	Красная 79	21.01.2020
ст. Терновская	Красная 105	24.01.2020
ст. Терновская	Красная 138	23.01.2020
ст. Терновская	Красная 175	30.01.2020
ст. Терновская	Красная 177	30.01.2020
ст. Терновская	Красная 221	30.01.2020
ст. Терновская	Красная 265	30.01.2020
ст. Терновская	Красная 267	30.01.2020
ст. Терновская	Гражданская 7	25.01.2020
ст. Терновская	Гражданская 8	29.01.2020
ст. Терновская	Гражданская 9	25.01.2020
ст. Терновская	Гражданская 20	29.01.2020
ст. Терновская	Гражданская 49	25.01.2020
ст. Терновская	Гражданская 79	29.01.2020
ст. Терновская	Гражданская 121	30.01.2020
ст. Терновская	Шевченко 3	29.01.2020
ст. Терновская	Шевченко 5	28.01.2020
ст. Терновская	Шевченко 7	28.01.2020
ст. Терновская	Шевченко 8	28.01.2020
ст. Терновская	Шевченко 33	14.01.2020
ст. Терновская	Шевченко 34	14.01.2020
ст. Терновская	Шевченко 37	14.01.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 8	11.01.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 10	22.01.2020
ст. Терновская	Ленина 7	23.01.2020
ст. Терновская	Ленина 8	14.01.2020
ст. Терновская	Ленина 12	15.01.2020
ст. Терновская	Ленина 16	14.01.2020
ст. Терновская	Ленина 20	18.01.2020
ст. Терновская	Ленина 33	15.01.2020
ст. Терновская	Ленина 39	14.01.2020
ст. Терновская	Ленина 40	15.01.2020
ст. Терновская	Ленина 52	16.01.2020
ст. Терновская	Ленина 54	15.01.2020
ст. Терновская	Ленина 79	21.01.2020
ст. Терновская	Ленина 86	15.01.2020
ст. Терновская	Ленина 87	15.01.2020
ст. Терновская	Ленина 90	17.01.2020
ст. Терновская	Ленина 93	18.01.2020
ст. Терновская	Ленина 96	14.01.2020
ст. Терновская	Ленина 100	14.01.2020
ст. Терновская	Ленина 101	14.01.2020
ст. Терновская	Ленина 106А	28.01.2020
ст. Терновская	Ленина 122	14.01.2020
ст. Терновская	Московская 2 кв.10	25.01.2020
ст. Терновская	Московская 2 кв.11	25.01.2020
ст. Терновская	Московская 2 кв.16	25.01.2020
ст. Терновская	Московская 3 кв.1	10.01.2020
ст. Терновская	Московская 3 кв.2	09.01.2020
ст. Терновская	Московская 4 кв.3	10.01.2020
ст. Терновская	Московская 4 кв.7	23.01.2020

ст. Терновская	Московская 5 кв.1	16.01.2020
ст. Терновская	Московская 7 кв.2	09.01.2020
ст. Терновская	Московская 9 кв.1	10.01.2020
ст. Терновская	Московская 9 кв.2	09.01.2020
ст. Терновская	Московская 10 кв.1	10.01.2020
ст. Терновская	Московская 10 кв.2	10.01.2020
ст. Терновская	Московская 14 кв.1	09.01.2020
ст. Терновская	Московская 18 кв.1	11.01.2020
ст. Терновская	Московская 18 кв.2	11.01.2020
ст. Терновская	Московская 25	16.01.2020
ст. Терновская	Московская 30 кв.6	24.01.2020
ст. Терновская	Московская 31	10.01.2020
ст. Терновская	Советская 2	23.01.2020
ст. Терновская	Советская 6	16.01.2020
ст. Терновская	Советская 8	17.01.2020
ст. Терновская	Советская 11	21.01.2020
ст. Терновская	Советская 21	16.01.2020
ст. Терновская	Советская 22	21.01.2020
ст. Терновская	Советская 36	17.01.2020
ст. Терновская	Советская 42	31.01.2020
ст. Терновская	Советская 56	18.01.2020
ст. Терновская	Советская 65	17.01.2020
ст. Терновская	Советская 74	28.01.2020
ст. Терновская	Советская 83	14.01.2020
ст. Терновская	Советская 93	16.01.2020
ст. Терновская	Советская 95	11.01.2020
ст. Терновская	Советская 97	11.01.2020
ст. Терновская	Советская 110	28.01.2020
ст. Терновская	Советская 120	16.01.2020
ст. Терновская	Советская 132	21.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 1	28.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 11	31.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 23	31.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 28	30.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 29А	31.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 30	30.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 36	31.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 42	29.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 49	31.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 77	31.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 79	29.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 83	29.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 85	29.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 98	28.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 103	30.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 115	31.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 117	29.01.2020
ст. Терновская	Малиновского 129	28.01.2020
ст. Терновская	К-Селина 11	30.01.2020
ст. Терновская	К-Селина 13	31.01.2020
ст. Терновская	К-Селина 14	18.01.2020
ст. Терновская	К-Селина 15	18.01.2020
ст. Терновская	К-Селина 32	18.01.2020
ст. Терновская	Черноморская 5	09.01.2020
ст. Терновская	Черноморская 14	09.01.2020
ст. Терновская	Черноморская 16	09.01.2020
ст. Терновская	Черноморская 20	11.01.2020
ст. Терновская	Черноморская 33	11.01.2020

ст. Терновская	Черноморская 34	24.01.2020
ст. Терновская	Черноморская 35	11.01.2020
ст. Терновская	Черноморская 39	18.01.2020
ст. Терновская	Мира 2	16.01.2020
ст. Терновская	Мира 17	28.01.2020
ст. Терновская	Мира 22	18.01.2020
ст. Терновская	Мира 28	14.01.2020
ст. Терновская	Мира 36	24.01.2020
ст. Терновская	Мира 45	15.01.2020
ст. Терновская	Мира 53	16.01.2020
ст. Терновская	Мира 59	21.01.2020
ст. Терновская	Мира 63	15.01.2020
ст. Терновская	Дружбы 4 кв.2	14.01.2020
ст. Терновская	Дружбы 7 кв.2	23.01.2020
ст. Терновская	Дружбы 10	25.01.2020
ст. Терновская	Дружбы 11 кв.1	21.01.2020
ст. Терновская	Дружбы 11 кв.2	21.01.2020
ст. Терновская	Кирова 18	23.01.2020
ст. Терновская	Кирова 20	18.01.2020
ст. Терновская	Кирова 25	18.01.2020
ст. Терновская	Кирова 30	18.01.2020
ст. Терновская	Кирова 37	17.01.2020
ст. Терновская	Кирова 40	16.01.2020
ст. Терновская	Кирова 44	17.01.2020
ст. Терновская	Кирова 56	16.01.2020
ст. Терновская	Кирова 65	17.01.2020
ст. Терновская	Кирова 66	17.01.2020
ст. Терновская	Кирова 70	16.01.2020
ст. Терновская	Кочубея 9	24.01.2020
ст. Терновская	Падкина 27	21.01.2020
ст. Терновская	Кубанская 15	28.01.2020
ст. Терновская	Жигулина 27 кв.2	11.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 10 кв. 1	31.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 10 кв. 2	31.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 11	31.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 22 кв. 4	11.01.2020
п. Зеленый	Ленина, 35	31.01.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 10	23.01.2020
п. Зеленый	Степной, 35 кв. 1	29.01.2020
п. Зеленый	Комарова, 1	31.01.2020
п. Зеленый	Комарова, 10	23.01.2020
п. Зеленый	Комарова, 11	29.01.2020
п. Зеленый	Комарова, 12	31.01.2020
п. Зеленый	Пушкина, 12	29.01.2020
п. Садовый	Азина, 16	22.01.2020
п. Садовый	Азина, 17	22.01.2020
п. Садовый	Азина, 20	22.01.2020
п. Садовый	Азина, 22	22.01.2020
п. Садовый	Азина, 26	22.01.2020
п. Садовый	Азина, 28	23.01.2020
п. Садовый	Азина, 30	22.01.2020
п. Садовый	Дачный, 2 кв. 1	22.01.2020
п. Садовый	Титова, 5 кв. 1	23.01.2020
п. Садовый	Королева, 1	22.01.2020
х. Усть-Джегутинка	Тюленина, 76	10.01.2020
п. Полевой	Пионерская, 60 кв. 3	14.01.2020

Составил:



Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

**Технического обслуживания ВДГО Февраль 2020 г.
Терновский газовый участок**

город, поселок, станица, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Мира 9 кв.3	25.02.2020
п. Крутой	Набережная 14	20.02.2020
п. Крутой	Полевая 4	26.02.2020
п. Крутой	Полевая 30	22.02.2020
п. Крутой	Октябрьская 36	22.02.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 7А	25.02.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 65	04.02.2020
ст. Терновская	Красная 3	04.02.2020
ст. Терновская	Красная 21	05.02.2020
ст. Терновская	Красная 21А	05.02.2020
ст. Терновская	Красная 26	08.02.2020
ст. Терновская	Красная 30	08.02.2020
ст. Терновская	Красная 32	12.02.2020
ст. Терновская	Красная 45	08.02.2020
ст. Терновская	Красная 46	07.02.2020
ст. Терновская	Красная 51	12.02.2020
ст. Терновская	Красная 54	04.02.2020
ст. Терновская	Красная 55	25.02.2020
ст. Терновская	Красная 56	04.02.2020
ст. Терновская	Красная 65	14.02.2020
ст. Терновская	Красная 87	04.02.2020
ст. Терновская	Красная 87А	04.02.2020
ст. Терновская	Красная 100	01.02.2020
ст. Терновская	Красная 113	19.02.2020
ст. Терновская	Красная 122	25.02.2020
ст. Терновская	Красная 136	26.02.2020
ст. Терновская	Красная 140	12.02.2020
ст. Терновская	Красная 154	22.02.2020
ст. Терновская	Красная 179	28.02.2020
ст. Терновская	Красная 227	28.02.2020
ст. Терновская	Красная 233	18.02.2020
ст. Терновская	Красная 241	26.02.2020
ст. Терновская	Красная 259	27.02.2020
ст. Терновская	Красная 275	28.02.2020
ст. Терновская	Красная 277	28.02.2020
ст. Терновская	Красная 307	14.02.2020
ст. Терновская	Красная 309	13.02.2020
ст. Терновская	Красная 321	12.02.2020
ст. Терновская	Красная 331	25.02.2020
ст. Терновская	Красная 343	13.02.2020
ст. Терновская	Красная 347	12.02.2020
ст. Терновская	Северная 4	27.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 11	18.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 13	27.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 17	22.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 18	18.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 57	05.02.2020

ст. Терновская	Гражданская 67	13.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 71	14.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 75	28.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 89	07.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 113	11.02.2020
ст. Терновская	Гражданская 115	22.02.2020
ст. Терновская	Маяковского 8	19.02.2020
ст. Терновская	Маяковского 9	07.02.2020
ст. Терновская	Маяковского 10	05.02.2020
ст. Терновская	Маяковского 12	01.02.2020
ст. Терновская	Маяковского 15	12.02.2020
ст. Терновская	Маяковского 18	01.02.2020
ст. Терновская	Маяковского 29	07.02.2020
ст. Терновская	Шевченко 1	06.02.2020
ст. Терновская	Шевченко 13	12.02.2020
ст. Терновская	Шевченко 30	05.02.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 4	20.02.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 14	01.02.2020
ст. Терновская	Ленина 11	11.02.2020
ст. Терновская	Ленина 31	20.02.2020
ст. Терновская	Ленина 58	15.02.2020
ст. Терновская	Ленина 75	13.02.2020
ст. Терновская	Ленина 114	26.02.2020
ст. Терновская	Ленина 118	25.02.2020
ст. Терновская	Ленина 122А	28.02.2020
ст. Терновская	Ленина 127	27.02.2020
ст. Терновская	Ленина 141А	27.02.2020
ст. Терновская	Московская 4 кв.5	25.02.2020
ст. Терновская	Московская 16 кв.1	26.02.2020
ст. Терновская	Московская 16 кв.2	28.02.2020
ст. Терновская	Московская 20 кв.4	13.02.2020
ст. Терновская	Московская 23	11.02.2020
ст. Терновская	Московская 61	25.02.2020
ст. Терновская	Московская 71	25.02.2020
ст. Терновская	Московская 103	26.02.2020
ст. Терновская	Московская 123	28.02.2020
ст. Терновская	Пролетарская 103	01.02.2020
ст. Терновская	Пролетарская 250	14.02.2020
ст. Терновская	Советская 24,24А	11.02.2020
ст. Терновская	Советская 35	25.02.2020
ст. Терновская	Советская 40	01.02.2020
ст. Терновская	Советская 53	01.02.2020
ст. Терновская	Советская 57	14.02.2020
ст. Терновская	Советская 59	18.02.2020
ст. Терновская	Советская 60	04.02.2020
ст. Терновская	Советская 64	26.02.2020
ст. Терновская	Советская 67	28.02.2020
ст. Терновская	Советская 86	07.02.2020
ст. Терновская	Советская 96	06.02.2020
ст. Терновская	Советская 126	19.02.2020
ст. Терновская	Суворова 9	06.02.2020
ст. Терновская	Западная 36	27.02.2020
ст. Терновская	Западная 38	27.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 2А	06.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 5	21.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 7	12.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 21	05.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 22	20.02.2020

ст. Терновская	Малиновского 38	20.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 42А	11.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 45	07.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 63	19.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 71	22.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 80	08.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 94	18.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 105А	27.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 107	20.02.2020
ст. Терновская	Малиновского 121	13.02.2020
ст. Терновская	Октябрьская 3	26.02.2020
ст. Терновская	Октябрьская 24	26.02.2020
ст. Терновская	Октябрьская 26	19.02.2020
ст. Терновская	Октябрьская 28А	26.02.2020
ст. Терновская	Октябрьская 45	19.02.2020
ст. Терновская	Октябрьская 57	22.02.2020
ст. Терновская	Октябрьская 69	26.02.2020
ст. Терновская	Октябрьская 115	22.02.2020
ст. Терновская	Октябрьская 117	22.02.2020
ст. Терновская	Молодежная 59	14.02.2020
ст. Терновская	Победы 24	15.02.2020
ст. Терновская	К-Селина 1	06.02.2020
ст. Терновская	К-Селина 5	06.02.2020
ст. Терновская	К-Селина 19	11.02.2020
ст. Терновская	Черноморская 4	27.02.2020
ст. Терновская	Черноморская 10	11.02.2020
ст. Терновская	Черноморская 37	18.02.2020
ст. Терновская	Черноморская 51	18.02.2020
ст. Терновская	Черноморская 53	07.02.2020
ст. Терновская	Мира 25	15.02.2020
ст. Терновская	Мира 49	08.02.2020
ст. Терновская	Комсомольская 6	04.02.2020
ст. Терновская	Комсомольская 7	21.02.2020
ст. Терновская	Комсомольская 11	15.02.2020
ст. Терновская	Комсомольская 18А	12.02.2020
ст. Терновская	Дружбы 4 кв. 1	07.02.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 1	26.02.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 2	27.02.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 3	06.02.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 4	27.02.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 22	25.02.2020
ст. Терновская	Кирова 49	18.02.2020
ст. Терновская	Кирова 59	11.02.2020
ст. Терновская	Кубанская 7	21.02.2020
ст. Терновская	Кубанская 22	13.02.2020
ст. Терновская	Кубанская 26	14.02.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 33	22.02.2020
п. Зеленый	Ленина, 8 кв. 1	01.02.2020
п. Зеленый	Ленина, 10 кв. 3	01.02.2020
п. Зеленый	Ленина, 55	04.02.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 7	25.02.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 8	13.02.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 32 кв. 1	19.02.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 43	04.02.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 65	21.02.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 71а	11.02.2020
п. Зеленый	Мичурина, 2 кв. 2	01.02.2020
п. Зеленый	Садовая, 7 кв. 1	25.02.2020

п. Зеленый	Садовая, 8	19.02.2020
п. Зеленый	Комарова, 4	11.02.2020
п. Зеленый	Комарова, 9	19.02.2020
п. Садовый	Егорова, 2 кв. 2	04.02.2020
п. Садовый	Егорова, 2 кв. 4	20.02.2020
п. Садовый	Егорова, 3	06.02.2020
п. Садовый	Егорова, 5	06.02.2020
п. Садовый	Егорова, 8 кв. 1	04.02.2020
п. Садовый	Егорова, 13	20.02.2020
п. Садовый	Азина, 1	06.02.2020
п. Садовый	Азина, 13	11.02.2020
п. Садовый	Азина, 24	06.02.2020
п. Садовый	Азина, 27	14.02.2020
п. Садовый	Азина, 34	14.02.2020
п. Садовый	Ворошилова, 13 кв. 2	13.02.2020
п. Садовый	Титова, 15 кв. 4	19.02.2020
п. Садовый	Королева, 2	06.02.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 2 кв. 2	15.02.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 7	15.02.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 17	05.02.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 29 кв. 2	18.02.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 30	15.02.2020
п. Полевой	Пионерская, 69 кв. 3	01.02.2020
п. Полевой	Пионерская, 88 кв. 1	04.02.2020
п. Полевой	Пионерская, 90 кв. 2	01.02.2020
п. Полевой	Комсомольская, 1 кв. 3	27.02.2020
х. Атаманка	Атаманка, 12	18.02.2020
х. Атаманка	Атаманка, 16	01.02.2020
п. Полевой	Пионерская, 88 кв. 2	04.02.2020

Составил:



Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Март 2020 г.

Терновский газовый участок

город, поселок, станица, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Набережная 10	18.03.2020
п. Крутой	Набережная 12	13.03.2020
п. Крутой	Полевая 33	04.03.2020
п. Крутой	Октябрьская 50	01.03.2020
п. Крутой	Коммунистическая 1 кв.3	20.03.2020
п. Крутой	Коммунистическая 1Б кв.1	01.03.2020
п. Крутой	Коммунистическая 3 кв.1	15.03.2020
п. Крутой	Коммунистическая 4 кв.3	25.03.2020
п. Степной	Гастелло 2 кв.2	14.03.2020
п. Урожайный	Фестивальная 6	22.03.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 9	13.03.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 10 кв. 5	13.03.2020
ст. Терновская	Красная 25	07.03.2020
ст. Терновская	Красная 48	25.03.2020
ст. Терновская	Красная 53	26.03.2020
ст. Терновская	Красная 57	07.03.2020
ст. Терновская	Красная 61	04.03.2020
ст. Терновская	Красная 94	21.03.2020
ст. Терновская	Красная 99	20.03.2020
ст. Терновская	Красная 117	14.03.2020
ст. Терновская	Красная 118	13.03.2020
ст. Терновская	Красная 129	06.03.2020
ст. Терновская	Красная 132	12.03.2020
ст. Терновская	Красная 143	26.03.2020
ст. Терновская	Красная 145	26.03.2020
ст. Терновская	Красная 173	14.03.2020
ст. Терновская	Красная 181	14.03.2020
ст. Терновская	Красная 205	20.03.2020
ст. Терновская	Красная 207	21.03.2020
ст. Терновская	Красная 211	01.03.2020
ст. Терновская	Красная 219	25.03.2020
ст. Терновская	Красная 223	05.03.2020
ст. Терновская	Красная 237	01.03.2020
ст. Терновская	Красная 269	04.03.2020
ст. Терновская	Красная 289	20.03.2020
ст. Терновская	Северная 3	20.03.2020
ст. Терновская	Новая 3	29.03.2020
ст. Терновская	Гражданская 2	01.03.2020
ст. Терновская	пер. Гражданский 2	18.03.2020
ст. Терновская	пер. Гражданский 4Б	14.03.2020
ст. Терновская	Гражданская 24	05.03.2020
ст. Терновская	Гражданская 32	04.03.2020
ст. Терновская	Гражданская 77	19.03.2020
ст. Терновская	Гражданская 101	11.03.2020
ст. Терновская	Гражданская 103	12.03.2020
ст. Терновская	Гражданская 111	05.03.2020
ст. Терновская	Полевая 6 кв.2	01.03.2020
ст. Терновская	Маяковского 2Б	18.03.2020

ст. Терновская	Маяковского 5	29.03.2020
ст. Терновская	Маяковского 19	21.03.2020
ст. Терновская	Маяковского 20	01.03.2020
ст. Терновская	Маяковского 21	21.03.2020
ст. Терновская	Маяковского 23	28.03.2020
ст. Терновская	Маяковского 24	20.03.2020
ст. Терновская	пер. Маяковского 3	19.03.2020
ст. Терновская	Шевченко 22	07.03.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 2	14.03.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 24 кв.2	13.03.2020
ст. Терновская	Ленина 10	25.03.2020
ст. Терновская	Ленина 13	01.03.2020
ст. Терновская	Ленина 23	15.03.2020
ст. Терновская	Ленина 38	15.03.2020
ст. Терновская	Ленина 47	18.03.2020
ст. Терновская	Ленина 56	12.03.2020
ст. Терновская	Ленина 59	15.03.2020
ст. Терновская	Ленина 73	07.03.2020
ст. Терновская	Ленина 104	27.03.2020
ст. Терновская	Ленина 113	04.03.2020
ст. Терновская	Ленина 125	18.03.2020
ст. Терновская	Ленина 130	06.03.2020
ст. Терновская	Ленина 131	11.03.2020
ст. Терновская	Ленина 132Б	06.03.2020
ст. Терновская	Ленина 136	06.03.2020
ст. Терновская	Ленина 137	18.03.2020
ст. Терновская	Ленина 149	18.03.2020
ст. Терновская	Ленина 151	15.03.2020
ст. Терновская	Ленина 159	11.03.2020
ст. Терновская	Ленина 161	15.03.2020
ст. Терновская	Московская 4 кв.1	26.03.2020
ст. Терновская	Московская 7 кв.1	25.03.2020
ст. Терновская	Московская 8	21.03.2020
ст. Терновская	Московская 13	14.03.2020
ст. Терновская	Московская 21	07.03.2020
ст. Терновская	Московская 22 кв.4	29.03.2020
ст. Терновская	Московская 24 кв.1	22.03.2020
ст. Терновская	Московская 24 кв.2	19.03.2020
ст. Терновская	Московская 26 кв.3	28.03.2020
ст. Терновская	Московская 26 кв.4	04.03.2020
ст. Терновская	Московская 27	07.03.2020
ст. Терновская	Московская 38 А	13.03.2020
ст. Терновская	Московская 40	19.03.2020
ст. Терновская	Московская 47	11.03.2020
ст. Терновская	Московская 51	19.03.2020
ст. Терновская	Московская 83	14.03.2020
ст. Терновская	Московская 99	13.03.2020
ст. Терновская	Московская 101	12.03.2020
ст. Терновская	Московская 107	12.03.2020
ст. Терновская	Московская 127 А	25.03.2020
ст. Терновская	Пролетарская 248	19.03.2020
ст. Терновская	Пролетарская 306	22.03.2020
ст. Терновская	Советская 30	13.03.2020
ст. Терновская	Советская 32	15.03.2020
ст. Терновская	Советская 51	06.03.2020
ст. Терновская	Суворова 11	29.03.2020
ст. Терновская	Суворова 32	04.03.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 2А кв.1	04.03.2020

ст. Терновская	пер. Суворова 6	05.03.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 8	26.03.2020
ст. Терновская	Западная 2	27.03.2020
ст. Терновская	Западная 15	05.03.2020
ст. Терновская	Западная 56	11.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 6	27.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 18А	11.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 19	20.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 29	04.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 56	22.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 60	22.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 65	18.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 66	07.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 70	25.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 88А	14.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 89	26.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 101	19.03.2020
ст. Терновская	Малиновского 123	11.03.2020
ст. Терновская	Октябрьская 16	11.03.2020
ст. Терновская	Октябрьская 29	07.03.2020
ст. Терновская	Октябрьская 32	20.03.2020
ст. Терновская	Октябрьская 55	18.03.2020
ст. Терновская	Октябрьская 67	20.03.2020
ст. Терновская	Пионерская 4	28.03.2020
ст. Терновская	Молодежная 58	05.03.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 2	27.03.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 3	28.03.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 3 кв.1	28.03.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 16А	29.03.2020
ст. Терновская	Первомайская 1А	26.03.2020
ст. Терновская	Первомайская 10	26.03.2020
ст. Терновская	Первомайская 16	26.03.2020
ст. Терновская	Первомайская 40	29.03.2020
ст. Терновская	Мира 41	21.03.2020
ст. Терновская	Комсомольская 14	12.03.2020
ст. Терновская	Комсомольская 15	19.03.2020
ст. Терновская	Комсомольская 15А	19.03.2020
ст. Терновская	Дружбы 3 кв.1	15.03.2020
ст. Терновская	Дружбы 6	12.03.2020
ст. Терновская	Дружбы 9 кв.1	11.03.2020
ст. Терновская	Дружбы 9 кв.2	15.03.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 5	27.03.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 7	12.03.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 10	25.03.2020
ст. Терновская	Кирова 26	20.03.2020
ст. Терновская	Кочубея 32	29.03.2020
ст. Терновская	Кочубея 34	29.03.2020
ст. Терновская	Кочубея 53	28.03.2020
ст. Терновская	Кочубея 65	04.03.2020
ст. Терновская	Падкина 23	04.03.2020
ст. Терновская	Кубанская 18	18.03.2020
ст. Терновская	Жигулина 17	29.03.2020
ст. Терновская	Калинина 78	29.03.2020
ст. Терновская	Калинина 82	29.03.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 1	26.03.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 5	26.03.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 27	26.03.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 51	20.03.2020

ст. Терновская	Пушкина 1	27.03.2020
ст. Терновская	Пушкина 9	28.03.2020
ст. Терновская	Пушкина 14	27.03.2020
ст. Терновская	Пушкина 19	27.03.2020
ст. Терновская	Пушкина 29	27.03.2020
п. Зеленый	Ленина, 12 кв. 1	15.03.2020
п. Зеленый	Ленина, 18 кв. 2	15.03.2020
п. Зеленый	Ленина, 27	06.03.2020
п. Зеленый	Ленина, 34 кв. 2	06.03.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 34	14.03.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 36 А	22.03.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 38	07.03.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 45	07.03.2020
п. Зеленый	Мичурина, 7	21.03.2020
п. Зеленый	Мичурина, 9	15.03.2020
п. Зеленый	Мичурина, 11	28.03.2020
п. Зеленый	Степной, 19 кв. 1	22.03.2020
п. Зеленый	Садовая, 7 кв. 2	28.03.2020
п. Зеленый	Комарова, 8	06.03.2020
п. Садовый	Егорова, 4 кв. 2	20.03.2020
п. Садовый	Егорова, 8 кв. 2	18.03.2020
п. Садовый	Азина, 21	28.03.2020
п. Садовый	Азина, 31	28.03.2020
п. Садовый	Титова, 5 кв. 4	25.03.2020
х. Усть-Джегутинка	Тюленина, 46	06.03.2020
х. Усть-Джегутинка	Тюленина, 48	06.03.2020
х. Усть-Джегутинка	Тюленина, 56	06.03.2020

Составил:



Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

**Технического обслуживания ВДГО Апрель 2020 г.
Терновский газовый участок**

город, поселок, станция, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Полевая 1	30.04.2020
п. Крутой	Полевая 5	08.04.2020
п. Крутой	Октябрьская 4	29.04.2020
п. Крутой	Октябрьская 6	29.04.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 10 кв.1,2	09.04.2020
ст. Терновская	Красная 34	01.04.2020
ст. Терновская	Красная 47	15.04.2020
ст. Терновская	Красная 75	18.04.2020
ст. Терновская	Красная 78	26.04.2020
ст. Терновская	Красная 83	22.04.2020
ст. Терновская	Красная 84	15.04.2020
ст. Терновская	Красная 91	09.04.2020
ст. Терновская	Красная 92	16.04.2020
ст. Терновская	Красная 100А	05.04.2020
ст. Терновская	Красная 101	04.04.2020
ст. Терновская	Красная 102	22.04.2020
ст. Терновская	Красная 120	26.04.2020
ст. Терновская	Красная 130	15.04.2020
ст. Терновская	Красная 131	10.04.2020
ст. Терновская	Красная 141	10.04.2020
ст. Терновская	Красная 166	30.04.2020
ст. Терновская	Красная 201	23.04.2020
ст. Терновская	Красная 225	05.04.2020
ст. Терновская	Красная 287	03.04.2020
ст. Терновская	Северная 7	01.04.2020
ст. Терновская	Северная 24	10.04.2020
ст. Терновская	Гражданская 31	10.04.2020
ст. Терновская	Гражданская 37	02.04.2020
ст. Терновская	Гражданская 53	15.04.2020
ст. Терновская	Гражданская 59	29.04.2020
ст. Терновская	Гражданская 91	08.04.2020
ст. Терновская	Полевая 4 кв.1	15.04.2020
ст. Терновская	Полевая 8 кв.2	02.04.2020
ст. Терновская	Полевая 12	15.04.2020
ст. Терновская	Маяковского 1	12.04.2020
ст. Терновская	Маяковского 11	03.04.2020
ст. Терновская	Ленина 9 кв.1	12.04.2020
ст. Терновская	Ленина 21	10.04.2020
ст. Терновская	Ленина 26	19.04.2020
ст. Терновская	Ленина 34	08.04.2020
ст. Терновская	Ленина 35	04.04.2020
ст. Терновская	Ленина 37	19.04.2020
ст. Терновская	Ленина 55	15.04.2020
ст. Терновская	Ленина 66	03.04.2020
ст. Терновская	Ленина 71	12.04.2020
ст. Терновская	Ленина 108	25.04.2020
ст. Терновская	Ленина 120	03.04.2020
ст. Терновская	Ленина 132 Б	05.04.2020

ст. Терновская	Ленина 139А	16.04.2020
ст. Терновская	Московская 20 кв.1	18.04.2020
ст. Терновская	Московская 20 кв.2	05.04.2020
ст. Терновская	Московская 24 кв.3	11.04.2020
ст. Терновская	Московская 28А кв.3	17.04.2020
ст. Терновская	Московская 30 кв.2	05.04.2020
ст. Терновская	Московская 41	09.04.2020
ст. Терновская	Московская 56	17.04.2020
ст. Терновская	Московская 57	02.04.2020
ст. Терновская	Московская 73	04.04.2020
ст. Терновская	Московская 87	03.04.2020
ст. Терновская	Московская 89	12.04.2020
ст. Терновская	Московская 121	08.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 2	02.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 18	02.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 22	02.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 24	24.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 67	01.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 135	12.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 164	17.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 170	10.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 188	01.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 258	29.04.2020
ст. Терновская	Пролетарская 298	12.04.2020
ст. Терновская	Советская 20	15.04.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 1	29.04.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 3	12.04.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 12 кв.1	11.04.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 16	22.04.2020
ст. Терновская	Западная 5	23.04.2020
ст. Терновская	Западная 18	02.04.2020
ст. Терновская	Западная 22	01.04.2020
ст. Терновская	Западная 41	18.04.2020
ст. Терновская	Западная 52	24.04.2020
ст. Терновская	Малиновского 4	09.04.2020
ст. Терновская	Малиновского 24	03.04.2020
ст. Терновская	Малиновского 76	16.04.2020
ст. Терновская	Октябрьская 4	15.04.2020
ст. Терновская	Октябрьская 13	16.04.2020
ст. Терновская	Октябрьская 14	16.04.2020
ст. Терновская	Октябрьская 23	24.04.2020
ст. Терновская	Октябрьская 93	03.04.2020
ст. Терновская	Октябрьская 95	02.04.2020
ст. Терновская	Октябрьская 107	15.04.2020
ст. Терновская	Пионерская 2 кв.1	04.04.2020
ст. Терновская	Молодежная 1	02.04.2020
ст. Терновская	Молодежная 53	11.04.2020
ст. Терновская	Молодежная 61	04.04.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 14	29.04.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 35	02.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 3	10.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 4	04.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 6	04.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 42	30.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 44	23.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 46	09.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 50	08.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 54	11.04.2020

ст. Терновская	Первомайская 62	16.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 68	08.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 74	08.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 78	15.04.2020
ст. Терновская	Первомайская 88	25.04.2020
ст. Терновская	Победы 17	26.04.2020
ст. Терновская	К-Селина 7	18.04.2020
ст. Терновская	К-Селина 9	09.04.2020
ст. Терновская	Фабричная 4 кв.3	11.04.2020
ст. Терновская	Мира 4	16.04.2020
ст. Терновская	Мира 19	09.04.2020
ст. Терновская	Мира 38	01.04.2020
ст. Терновская	Комсомольская 8	19.04.2020
ст. Терновская	Комсомольская 13	22.04.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 14	19.04.2020
ст. Терновская	Кирова 58	17.04.2020
ст. Терновская	Кочубея 1	12.04.2020
ст. Терновская	Кочубея 17А	17.04.2020
ст. Терновская	Кочубея 29	01.04.2020
ст. Терновская	Кочубея 33	05.04.2020
ст. Терновская	Кочубея 40	18.04.2020
ст. Терновская	Кочубея 48А	08.04.2020
ст. Терновская	Кочубея 52	29.04.2020
ст. Терновская	Кочубея 73	01.04.2020
ст. Терновская	Падкина 41	01.04.2020
ст. Терновская	Падкина 43	30.04.2020
ст. Терновская	Падкина 54	23.04.2020
ст. Терновская	Степная 7 кв.2	17.04.2020
ст. Терновская	Жигулина 10	08.04.2020
ст. Терновская	Калинина 37	03.04.2020
ст. Терновская	Калинина 41	23.04.2020
ст. Терновская	Калинина 47	10.04.2020
ст. Терновская	Калинина 48	10.04.2020
ст. Терновская	Калинина 57	11.04.2020
ст. Терновская	Калинина 70	11.04.2020
ст. Терновская	Калинина 96	23.04.2020
ст. Терновская	Калинина 98	03.04.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 14	08.04.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 35	15.04.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 37	15.04.2020
ст. Терновская	Пушкина 5	19.04.2020
ст. Терновская	Пушкина 14А	04.04.2020
ст. Терновская	Пушкина 16	04.04.2020
п. Зеленый	Ленина, 16 кв. 1	01.04.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 31	03.04.2020
п. Зеленый	Степной, 22 кв. 1	12.04.2020
п. Зеленый	Пушкина, 3	05.04.2020
п. Садовый	Титова, 26	05.04.2020
п. Садовый	Титова, 4 кв. 2	05.04.2020
п. Садовый	Королева, 6	22.04.2020
п. Садовый	Королева, 8	22.04.2020
п. Полевой	Пионерская, 1	24.04.2020
п. Полевой	Пионерская, 5	25.04.2020
п. Полевой	Пионерская, 10	25.04.2020
п. Полевой	Пионерская, 19	25.04.2020
п. Полевой	Пионерская, 31	24.04.2020
п. Полевой	Пионерская, 59 кв. 3	05.04.2020

Составил:

Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Май 2020 г.
Терновский газовый участок

город, поселок, станция, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Набережная 17	31.05.2020
п. Крутой	Набережная 19	31.05.2020
п. Крутой	Набережная 29	31.05.2020
п. Крутой	Набережная 29А	31.05.2020
п. Крутой	Полевая 26	24.05.2020
п. Крутой	Полевая 28	15.05.2020
п. Крутой	Садовая 1	31.05.2020
п. Крутой	Садовая 13	27.05.2020
п. Крутой	Победы 6	06.05.2020
п. Крутой	Победы 17	06.05.2020
п. Крутой	Октябрьская 5	08.05.2020
п. Крутой	Новая 2 кв.2	31.05.2020
п. Крутой	Коммунистическая 2А кв.2	30.05.2020
п. Крутой	Коммунистическая 2А кв.3	30.05.2020
п. Крутой	Коммунистическая 2А кв.4	30.05.2020
п. Крутой	Коммунистическая 3 кв.2	30.05.2020
п. Крутой	Коммунистическая 4 кв.2	30.05.2020
п. Крутой	Коммунистическая 10	30.05.2020
п. Степной	Обильная 2 кв.4	28.05.2020
п. Степной	Обильная 3 кв.6	31.05.2020
п. Урожайный	Тимирязева 9 кв.2	28.05.2020
п. Урожайный	Тимирязева 9 кв.4	28.05.2020
п. Урожайный	Тимирязева 19 кв.2	28.05.2020
п. Урожайный	Тимирязева 24 кв.1	28.05.2020
п. Урожайный	Тимирязева 24 кв.2	29.05.2020
п. Урожайный	Тимирязева 25 кв.2	29.05.2020
п. Урожайный	Тимирязева 27 кв.2	29.05.2020
п. Урожайный	Тимирязева 27 кв.4	29.05.2020
п. Урожайный	Фестивальная 2 кв.1	29.05.2020
п. Урожайный	Фестивальная 5 кв.2	29.05.2020
ст. Терновская	Красная 123	30.05.2020
ст. Терновская	Красная 263	27.05.2020
ст. Терновская	Красная 303	17.05.2020
ст. Терновская	пер. Гражданский 4А	22.05.2020
ст. Терновская	Гражданская 55	15.05.2020
ст. Терновская	Гражданская 105	30.05.2020
ст. Терновская	Полевая 3 кв.2	20.05.2020
ст. Терновская	Полевая 5	20.05.2020
ст. Терновская	Маяковского 17	20.05.2020
ст. Терновская	Маяковского 22	29.05.2020
ст. Терновская	Ленина 17	07.05.2020
ст. Терновская	Ленина 29	29.05.2020
ст. Терновская	Ленина 81	21.05.2020
ст. Терновская	Ленина 91	23.05.2020
ст. Терновская	Ленина 92	24.05.2020
ст. Терновская	Ленина 111	13.05.2020
ст. Терновская	Ленина 139	17.05.2020

ст. Терновская	Ленина 141	23.05.2020
ст. Терновская	Московская 26 кв.1,2	27.05.2020
ст. Терновская	Московская 30 кв.8	02.05.2020
ст. Терновская	Московская 35	30.05.2020
ст. Терновская	Московская 53	22.05.2020
ст. Терновская	Московская 55	30.05.2020
ст. Терновская	Московская 95	22.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 9	15.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 54	24.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 79А	13.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 121	16.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 133	15.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 133А	15.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 137	16.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 139	14.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 268	24.05.2020
ст. Терновская	Пролетарская 270	23.05.2020
ст. Терновская	Советская 27	30.05.2020
ст. Терновская	Суворова 7	28.05.2020
ст. Терновская	Суворова 15	24.05.2020
ст. Терновская	Суворова 30А	07.05.2020
ст. Терновская	Суворова 30Б	07.05.2020
ст. Терновская	Суворова 36	08.05.2020
ст. Терновская	Суворова 42	07.05.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 1А	28.05.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 7	21.05.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 10 кв.2	24.05.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 14 кв.2	17.05.2020
ст. Терновская	Западная 26Б	08.05.2020
ст. Терновская	Западная 28	29.05.2020
ст. Терновская	Западная 42,44	21.05.2020
ст. Терновская	Малиновского 10	14.05.2020
ст. Терновская	Малиновского 35	29.05.2020
ст. Терновская	Малиновского 58	24.05.2020
ст. Терновская	Малиновского 100	29.05.2020
ст. Терновская	Октябрьская 33	24.05.2020
ст. Терновская	Пионерская 2 кв.2	27.05.2020
ст. Терновская	Пионерская 10	22.05.2020
ст. Терновская	Молодежная 31 кв.1	24.05.2020
ст. Терновская	Молодежная 46 кв.1	23.05.2020
ст. Терновская	Молодежная 46 кв.2	23.05.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 1	13.05.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 7	23.05.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 8Б кв.2	13.05.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 8Б кв.1	13.05.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 25А	21.05.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 27	22.05.2020
ст. Терновская	Первомайская 41 кв.2	16.05.2020
ст. Терновская	Первомайская 49 кв.1	23.05.2020
ст. Терновская	Первомайская 72	16.05.2020
ст. Терновская	Первомайская 76	17.05.2020
ст. Терновская	Первомайская 92	27.05.2020
ст. Терновская	Победы 10	28.05.2020
ст. Терновская	Победы 12	28.05.2020
ст. Терновская	Победы 20	30.05.2020
ст. Терновская	Победы 42	13.05.2020
ст. Терновская	К-Селина 16	08.05.2020
ст. Терновская	Фабричная 1 кв.2	14.05.2020

ст. Терновская	Фабричная 4 кв.2	08.05.2020
ст. Терновская	Фабричная 5 кв.1	06.05.2020
ст. Терновская	Мира 14	27.05.2020
ст. Терновская	Мира 33	22.05.2020
ст. Терновская	Дружбы 7 кв.1	20.05.2020
ст. Терновская	Дружбы 8	16.05.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 16	23.05.2020
ст. Терновская	Кочубея 8	28.05.2020
ст. Терновская	Кочубея 22	21.05.2020
ст. Терновская	Кочубея 31	21.05.2020
ст. Терновская	Кочубея 46	21.05.2020
ст. Терновская	Кочубея 50	14.05.2020
ст. Терновская	Кочубея 63	21.05.2020
ст. Терновская	Кочубея 69	23.05.2020
ст. Терновская	Падкина 3	17.05.2020
ст. Терновская	Падкина 5	16.05.2020
ст. Терновская	Падкина 13	06.05.2020
ст. Терновская	Падкина 14	24.05.2020
ст. Терновская	Падкина 15	17.05.2020
ст. Терновская	Падкина 16	13.05.2020
ст. Терновская	Падкина 22	14.05.2020
ст. Терновская	Падкина 33	06.05.2020
ст. Терновская	Падкина 34	06.05.2020
ст. Терновская	Падкина 35	13.05.2020
ст. Терновская	Падкина 39	06.05.2020
ст. Терновская	Падкина 42	31.05.2020
ст. Терновская	Падкина 47	06.05.2020
ст. Терновская	Падкина 73	31.05.2020
ст. Терновская	Падкина 75	31.05.2020
ст. Терновская	Падкина 81	06.05.2020
ст. Терновская	Гагарина 4	22.05.2020
ст. Терновская	Гагарина 6	23.05.2020
ст. Терновская	Жигулина 1	20.05.2020
ст. Терновская	Жигулина 2	20.05.2020
ст. Терновская	Жигулина 4	31.05.2020
ст. Терновская	Жигулина 6	20.05.2020
ст. Терновская	Жигулина 14	28.05.2020
ст. Терновская	Жигулина 27 кв.1	20.05.2020
ст. Терновская	Калинина 24	21.05.2020
ст. Терновская	Калинина 50	24.05.2020
ст. Терновская	Калинина 79	21.05.2020
ст. Терновская	Калинина 83	24.05.2020
ст. Терновская	Калинина 90	17.05.2020
ст. Терновская	Калинина 110	08.05.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 3	16.05.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 23	24.05.2020
ст. Терновская	Пушкина 13,15	16.05.2020
ст. Терновская	Пушкина 25	14.05.2020
ст. Терновская	Пушкина 31	16.05.2020
ст. Терновская	Пушкина 35	14.05.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 39	06.05.2020
п. Зеленый	Мичурина, 3	15.05.2020
п. Зеленый	Мичурина, 5	15.05.2020
п. Зеленый	Мичурина, 10	15.05.2020
п. Зеленый	Пушкина, 4	21.05.2020
п. Зеленый	Пушкина, 5	15.05.2020
п. Зеленый	Пушкина, 8	21.05.2020
п. Зеленый	Пушкина, 9	17.05.2020

п. Садовый	Егорова, 9	06.05.2020
п. Садовый	Ворошилова, 15 кв. 2	24.05.2020
п. Садовый	Титова, 11 кв. 1	23.05.2020
п. Садовый	Королева, 7	27.05.2020
п. Полевой	Восточная, 84	12.05.2020
п. Полевой	Пионерская, 4	24.05.2020
п. Полевой	Пионерская, 52	12.05.2020
п. Полевой	Пионерская, 63 кв. 3	21.05.2020
п. Полевой	Пионерская, 63 кв. 4	21.05.2020
п. Полевой	Пионерская, 72	14.05.2020
п. Полевой	Пионерская, 69 кв. 1	23.05.2020

Составил:



Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Июнь 2020 г.
Терновский газовый участок

город, поселок, станция, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Мира 4 кв.1	18.06.2020
п. Крутой	Мира 6 кв.1	24.06.2020
п. Крутой	Мира 6 кв.4	05.06.2020
п. Крутой	Мира 7 кв.1	07.06.2020
п. Крутой	Мира 7 кв.2	05.06.2020
п. Крутой	Мира 10 кв.2	21.06.2020
п. Крутой	Набережная 7	18.06.2020
п. Крутой	Набережная 27	19.06.2020
п. Крутой	Набережная 35	20.06.2020
п. Крутой	Набережная 65	06.06.2020
п. Крутой	Полевая 16	06.06.2020
п. Крутой	Полевая 27 кв.1	24.06.2020
п. Крутой	Полевая 27 кв.2	25.06.2020
п. Крутой	Садовая 3 кв.2	10.06.2020
п. Крутой	Садовая 6 кв.1	19.06.2020
п. Крутой	Садовая 18	13.06.2020
п. Крутой	Садовая 20	24.06.2020
п. Крутой	Садовая 22	24.06.2020
п. Крутой	Садовая 33	20.06.2020
п. Крутой	Садовая 39	20.06.2020
п. Крутой	Победы 15	25.06.2020
п. Крутой	Октябрьская 7	21.06.2020
п. Крутой	Октябрьская 48	03.06.2020
п. Крутой	Октябрьская 54	19.06.2020
п. Крутой	Октябрьская 58	03.06.2020
п. Крутой	Клубная 7 кв.3	04.06.2020
п. Крутой	Клубная 9 кв.3	19.06.2020
п. Крутой	Клубная 11 кв.4	05.06.2020
п. Крутой	Новая 1 кв.1	13.06.2020
п. Крутой	Новая 2 кв.1	13.06.2020
п. Крутой	Новая 5 кв.1	04.06.2020
п. Крутой	Коммунистическая 1 кв.1	03.06.2020
п. Крутой	Коммунистическая 1А кв.4	03.06.2020
п. Крутой	Коммунистическая 4 кв.4	04.06.2020
п. Крутой	Коммунистическая 7	13.06.2020
п. Степной	Обильная 3 кв.4	17.06.2020
п. Степной	Обильная 4 кв.6	17.06.2020
п. Степной	Школьная 9 кв.2	06.06.2020
п. Степной	Школьная 10 кв.4	11.06.2020
п. Степной	Школьная 15 кв.3	07.06.2020
п. Степной	Гастелло 7 кв.1	11.06.2020
п. Степной	Гастелло 9 кв.2	05.06.2020
п. Урожайный	Тимирязева 2 кв.1	06.06.2020
п. Урожайный	Тимирязева 21 кв.1	13.06.2020
п. Урожайный	Тимирязева 21 кв.4	18.06.2020
п. Урожайный	Тимирязева 22 кв.8	18.06.2020

п. Урожайный	Тимирязева 23 кв.4	07.06.2020
п. Урожайный	Тимирязева 27 кв.3	18.06.2020
п. Урожайный	Тимирязева 28 кв.1	18.06.2020
п. Урожайный	Тимирязева 31 кв.2	06.06.2020
п. Урожайный	Тимирязева 34 кв.2	13.06.2020
п. Урожайный	Тимирязева 36 кв.2	17.06.2020
п. Урожайный	Фестивальная 1 кв.1	05.06.2020
п. Урожайный	Фестивальная 1 кв.2	05.06.2020
п. Урожайный	Фестивальная 3 кв.2	05.06.2020
п. Урожайный	Фестивальная 7 кв.2	24.06.2020
п. Урожайный	Фестивальная 8	24.06.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 7	25.06.2020
ст. Терновская	Красная 14	13.06.2020
ст. Терновская	Красная 40	04.06.2020
ст. Терновская	Красная 80	06.06.2020
ст. Терновская	Красная 135	04.06.2020
ст. Терновская	Красная 155	04.06.2020
ст. Терновская	Красная 162,164	03.06.2020
ст. Терновская	Маяковского 15А	21.06.2020
ст. Терновская	Ленина 32	07.06.2020
ст. Терновская	Ленина 128А	18.06.2020
ст. Терновская	Московская 30 кв.4	27.06.2020
ст. Терновская	Московская 38 Б	14.06.2020
ст. Терновская	Московская 39	03.06.2020
ст. Терновская	Московская 54	24.06.2020
ст. Терновская	Московская 65	26.06.2020
ст. Терновская	Московская 77	10.06.2020
ст. Терновская	Московская 111	26.06.2020
ст. Терновская	Московская 123 А,125	21.06.2020
ст. Терновская	Московская 125 А	13.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 8	28.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 15	26.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 25	27.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 27	27.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 30	26.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 31	27.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 36	21.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 39	27.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 53	26.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 57	28.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 59	28.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 61	26.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 72	28.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 75	04.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 114	07.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 115А	21.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 161	07.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 185	28.06.2020
ст. Терновская	Пролетарская 296	26.06.2020
ст. Терновская	Советская 9	14.06.2020
ст. Терновская	Советская 14	19.06.2020
ст. Терновская	Советская 25	10.06.2020
ст. Терновская	Советская 44	17.06.2020
ст. Терновская	Советская 55	17.06.2020
ст. Терновская	Советская 63	22.06.2020
ст. Терновская	Советская 82	17.06.2020
ст. Терновская	Советская 118	11.06.2020
ст. Терновская	Суворова 3	20.06.2020

ст. Терновская	Суворова 30В	25.06.2020
ст. Терновская	Суворова 38	07.06.2020
ст. Терновская	Суворова 44	28.06.2020
ст. Терновская	Суворова 50 кв.4	27.06.2020
ст. Терновская	Западная 13	28.06.2020
ст. Терновская	Западная 22 а	19.06.2020
ст. Терновская	Западная 26А	13.06.2020
ст. Терновская	Малиновского 81	21.06.2020
ст. Терновская	Октябрьская 6	06.06.2020
ст. Терновская	Октябрьская 10	19.06.2020
ст. Терновская	Октябрьская 17	27.06.2020
ст. Терновская	Октябрьская 28	13.06.2020
ст. Терновская	Октябрьская 31	06.06.2020
ст. Терновская	Октябрьская 53	14.06.2020
ст. Терновская	Октябрьская 65	19.06.2020
ст. Терновская	Молодежная 20	10.06.2020
ст. Терновская	Молодежная 47	25.06.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 9	24.06.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 12	01.06.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 16Б	13.06.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 17	17.06.2020
ст. Терновская	Первомайская 19	03.06.2020
ст. Терновская	Победы 14	07.06.2020
ст. Терновская	Победы 31	07.06.2020
ст. Терновская	Победы 49	05.06.2020
ст. Терновская	Фабричная 1 кв.3	10.06.2020
ст. Терновская	Фабричная 3 кв.2	07.06.2020
ст. Терновская	Фабричная 6 кв.1	07.06.2020
ст. Терновская	Фабричная 6 кв.2	10.06.2020
ст. Терновская	Мира 43	14.06.2020
ст. Терновская	Дружбы 14	26.06.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 8	20.06.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 24	03.06.2020
ст. Терновская	Кирова 9А	26.06.2020
ст. Терновская	Кирова 9Б	26.06.2020
ст. Терновская	Кочубея 38	24.06.2020
ст. Терновская	Падкина 4	06.06.2020
ст. Терновская	Падкина 6	10.06.2020
ст. Терновская	Падкина 17	25.06.2020
ст. Терновская	Падкина 40	14.06.2020
ст. Терновская	Падкина 48	11.06.2020
ст. Терновская	Падкина 71	19.06.2020
ст. Терновская	Падкина 83	10.06.2020
ст. Терновская	Кубанская 5	20.06.2020
ст. Терновская	Кубанская 27	24.06.2020
ст. Терновская	Гагарина 3	14.06.2020
ст. Терновская	Жигулина 3	06.06.2020
ст. Терновская	Жигулина 7	17.06.2020
ст. Терновская	Жигулина 11	10.06.2020
ст. Терновская	Жигулина 18	17.06.2020
ст. Терновская	Жигулина 20	17.06.2020
ст. Терновская	Жигулина 23	10.06.2020
ст. Терновская	Калинина 15	18.06.2020
ст. Терновская	Калинина 40	14.06.2020
ст. Терновская	Калинина 54	10.06.2020
ст. Терновская	Калинина 55	19.06.2020
ст. Терновская	Калинина 61	21.06.2020
ст. Терновская	Калинина 69	24.06.2020

ст. Терновская	пер. Пушкина 2	11.06.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 7	11.06.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 21	11.06.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 45	10.06.2020
ст. Терновская	Пушкина 2	11.06.2020
ст. Терновская	Пушкина 4А	14.06.2020
ст. Терновская	Пушкина 8	21.06.2020
ст. Терновская	Пушкина 24	13.06.2020
ст. Терновская	Пушкина 26	11.06.2020
п. Зеленый	Ленина, 3	04.06.2020
п. Зеленый	Ленина, 8 кв. 3	05.06.2020
п. Зеленый	Ленина, 10 кв. 7	05.06.2020
п. Зеленый	Ленина, 20 кв. 2	18.06.2020
п. Зеленый	Ленина, 24 кв. 2	25.06.2020
п. Зеленый	Ленина, 28 кв. 1	18.06.2020
п. Зеленый	Ленина, 28 кв. 2	03.06.2020
п. Зеленый	Ленина, 49	18.06.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 4	20.06.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 12	20.06.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 18	18.06.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 20	18.06.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 79	04.06.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 81	14.06.2020
п. Зеленый	Степной, 20 кв. 2	25.06.2020
п. Зеленый	Садовая, 5	28.06.2020
п. Зеленый	Садовая, 6	04.06.2020
п. Садовый	Егорова, 1	28.06.2020
п. Садовый	Егорова, 2 кв. 1	03.06.2020
п. Садовый	Егорова, 4 кв. 3	27.06.2020
п. Садовый	Егорова, 7 кв. 1	27.06.2020
п. Садовый	Азина, 2	24.06.2020
п. Садовый	Азина, 14	04.06.2020
п. Садовый	Азина, 25	20.06.2020
п. Садовый	Азина, 35	07.06.2020
п. Садовый	Титова, 10 кв. 1	20.06.2020
п. Садовый	Титова, 13 кв. 1	20.06.2020
п. Садовый	Королева, 11	03.06.2020
п. Садовый	Королева, 13	14.06.2020
п. Полевой	Пионерская, 12	18.06.2020

Составил:



Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Июль 2020 г.
Терновский газовый участок

город, поселок, станция, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Набережная 1	19.07.2020
п. Крутой	Набережная 5	19.07.2020
п. Крутой	Набережная 20	03.07.2020
п. Крутой	Набережная 37	22.07.2020
п. Крутой	Набережная 39	22.07.2020
п. Крутой	Набережная 43	18.07.2020
п. Крутой	Полевая 12	03.07.2020
п. Крутой	Полевая 23	18.07.2020
п. Крутой	Полевая 27 кв.3	03.07.2020
п. Крутой	Садовая 25	05.07.2020
п. Крутой	Садовая 27	19.07.2020
п. Крутой	Октябрьская 8	19.07.2020
п. Крутой	Октябрьская 10	19.07.2020
п. Крутой	Октябрьская 12	31.07.2020
п. Крутой	Октябрьская 15	29.07.2020
п. Крутой	Октябрьская 17	01.07.2020
п. Крутой	Октябрьская 21	31.07.2020
п. Крутой	Октябрьская 22	29.07.2020
п. Крутой	Клубная-Садовая 2/4 кв.2	17.07.2020
п. Крутой	Клубная 7 кв.1	04.07.2020
п. Крутой	Клубная 9 кв.1	03.07.2020
п. Крутой	Новая 1 кв.2	05.07.2020
п. Крутой	Новая 9 кв.2	22.07.2020
п. Крутой	Коммунистическая 1Б кв.4	22.07.2020
п. Крутой	Школьная 1 кв.5	30.07.2020
п. Крутой	Школьная 2	18.07.2020
п. Степной	Коммунистическая 7	01.07.2020
п. Степной	Коммунистическая 36	16.07.2020
п. Степной	Обильная 4 кв.1	08.07.2020
п. Степной	Школьная 4 кв.1	02.07.2020
п. Степной	Школьная 4 кв.4	02.07.2020
п. Степной	Школьная 6 кв.1	04.07.2020
п. Степной	Школьная 6 кв.2	04.07.2020
п. Урожайный	Тимирязева 8 кв.1,2	22.07.2020
п. Урожайный	Тимирязева 14 кв.2	18.07.2020
п. Урожайный	Тимирязева 20 кв.3	23.07.2020
п. Урожайный	Тимирязева 28 кв.2	23.07.2020
п. Урожайный	Тимирязева 30 кв.3	08.07.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 22А	31.07.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 45	23.07.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 60А	23.07.2020
ст. Терновская	Красная 6	25.07.2020
ст. Терновская	Красная 12	02.07.2020
ст. Терновская	Красная 20	25.07.2020
ст. Терновская	Красная 22	02.07.2020
ст. Терновская	Красная 23	25.07.2020
ст. Терновская	Красная 44	05.07.2020

ст. Терновская	Красная 81	30.07.2020
ст. Терновская	Красная 89	11.07.2020
ст. Терновская	Красная 128	19.07.2020
ст. Терновская	Красная 139	10.07.2020
ст. Терновская	Красная 144	23.07.2020
ст. Терновская	Красная 147	12.07.2020
ст. Терновская	Красная 147А	12.07.2020
ст. Терновская	Красная 148	11.07.2020
ст. Терновская	Красная 165	11.07.2020
ст. Терновская	Красная 174	11.07.2020
ст. Терновская	Красная 273	17.07.2020
ст. Терновская	Красная 281	02.07.2020
ст. Терновская	Красная 311	04.07.2020
ст. Терновская	Красная 335	11.07.2020
ст. Терновская	Гражданская 16	10.07.2020
ст. Терновская	Гражданская 28	31.07.2020
ст. Терновская	Полевая 8 кв.1	16.07.2020
ст. Терновская	Маяковского 14	12.07.2020
ст. Терновская	Маяковского 31	19.07.2020
ст. Терновская	Ленина 4	12.07.2020
ст. Терновская	Ленина 14	12.07.2020
ст. Терновская	Ленина 24	15.07.2020
ст. Терновская	Ленина 27	26.07.2020
ст. Терновская	Ленина 57	31.07.2020
ст. Терновская	Ленина 102А	16.07.2020
ст. Терновская	Ленина 121	24.07.2020
ст. Терновская	Ленина 126	26.07.2020
ст. Терновская	Ленина 128	02.07.2020
ст. Терновская	Ленина 146	25.07.2020
ст. Терновская	Московская 5 кв.2	03.07.2020
ст. Терновская	Московская 28 кв.2	10.07.2020
ст. Терновская	Московская 28 кв.1	26.07.2020
ст. Терновская	Московская 93	03.07.2020
ст. Терновская	Московская 109	05.07.2020
ст. Терновская	Московская 117	02.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 10	05.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 35	28.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 37	05.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 42	30.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 69	04.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 71	04.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 97	04.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 141	22.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 145 А	30.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 159	08.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 175	05.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 177	05.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 190	15.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 212	10.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 220	11.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 272	16.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 276	03.07.2020
ст. Терновская	Пролетарская 308	26.07.2020
ст. Терновская	Советская 23	12.07.2020
ст. Терновская	Советская 31	15.07.2020
ст. Терновская	Советская 45	02.07.2020
ст. Терновская	Советская 84	15.07.2020
ст. Терновская	Суворова 5	24.07.2020

ст. Терновская	Суворова 17	10.07.2020
ст. Терновская	Суворова 20	03.07.2020
ст. Терновская	Суворова 20А	03.07.2020
ст. Терновская	Суворова 28	09.07.2020
ст. Терновская	Суворова 50 кв.2	01.07.2020
ст. Терновская	Западная 1А	18.07.2020
ст. Терновская	Западная 23	01.07.2020
ст. Терновская	Западная 66	11.07.2020
ст. Терновская	Малиновского 20	19.07.2020
ст. Терновская	Малиновского 69	04.07.2020
ст. Терновская	Малиновского 82	25.07.2020
ст. Терновская	Малиновского 88	04.07.2020
ст. Терновская	Малиновского 105	04.07.2020
ст. Терновская	Малиновского 143	17.07.2020
ст. Терновская	Октябрьская 8	10.07.2020
ст. Терновская	Октябрьская 22	16.07.2020
ст. Терновская	Октябрьская 36	15.07.2020
ст. Терновская	Октябрьская 111	15.07.2020
ст. Терновская	Пионерская 7	04.07.2020
ст. Терновская	Пионерская 9	30.07.2020
ст. Терновская	Пионерская 13	08.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 17 кв.2	15.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 18	09.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 19 кв.2	22.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 21	22.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 24	02.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 25 кв.1	24.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 25 кв.2	29.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 27 кв.1	10.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 29 кв.2	16.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 32 кв.2	29.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 45	22.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 54	08.07.2020
ст. Терновская	Молодежная 56	12.07.2020
ст. Терновская	Первомайская 5	12.07.2020
ст. Терновская	Первомайская 9	24.07.2020
ст. Терновская	Первомайская 11	10.07.2020
ст. Терновская	Первомайская 15	11.07.2020
ст. Терновская	Первомайская 33	15.07.2020
ст. Терновская	Первомайская 70	16.07.2020
ст. Терновская	Первомайская 94	03.07.2020
ст. Терновская	Победы 2	12.07.2020
ст. Терновская	Победы 17А	24.07.2020
ст. Терновская	Победы 51	17.07.2020
ст. Терновская	К-Селина 2	17.07.2020
ст. Терновская	Фабричная 2 кв.2	08.07.2020
ст. Терновская	Черноморская 8	01.07.2020
ст. Терновская	Мира 11	01.07.2020
ст. Терновская	Мира 39	01.07.2020
ст. Терновская	Комсомольская 10	16.07.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 20	01.07.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 32	11.07.2020
ст. Терновская	Кочубея 7	01.07.2020
ст. Терновская	Кочубея 22В	09.07.2020
ст. Терновская	Кочубея 56	25.07.2020
ст. Терновская	Кочубея 58	09.07.2020
ст. Терновская	Падкина 2	09.07.2020
ст. Терновская	Падкина 18	17.07.2020

ст. Терновская	Падкина 25	08.07.2020
ст. Терновская	Падкина 29	26.07.2020
ст. Терновская	Падкина 37	29.07.2020
ст. Терновская	Падкина 49	26.07.2020
ст. Терновская	Падкина 63	09.07.2020
ст. Терновская	Падкина 65	09.07.2020
ст. Терновская	Степная 4	05.07.2020
ст. Терновская	Гагарина 2	09.07.2020
ст. Терновская	Жигулина 25	01.07.2020
ст. Терновская	Калинина 3	15.07.2020
ст. Терновская	Калинина 11	26.07.2020
ст. Терновская	Калинина 27	08.07.2020
ст. Терновская	Калинина 62	16.07.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 10	24.07.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 31	24.07.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 65	30.07.2020
ст. Терновская	Пушкина 34	25.07.2020
ст. Терновская	Пушкина 38	29.07.2020
ст. Терновская	Красноармейская 5	01.07.2020
п. Зеленый	Ленина, 1	02.07.2020
п. Зеленый	Ленина, 30 кв. 1	18.07.2020
п. Зеленый	Ленина, 30 кв. 2	18.07.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 19	17.07.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 21	08.07.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 24	24.07.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 32 кв. 2	15.07.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 46	18.07.2020
п. Зеленый	Мичурина, 4	17.07.2020
п. Зеленый	Степной, 21 кв. 1	23.07.2020
п. Зеленый	Степной, 21 кв. 2	17.07.2020
п. Зеленый	Степной, 33 кв. 1	23.07.2020
п. Зеленый	Степной, 33 кв. 2	23.07.2020
п. Зеленый	Степной, 37 кв. 1	18.07.2020
п. Садовый	Титова, 5 кв. 3	05.07.2020
п. Садовый	Титова, 15 кв. 2	25.07.2020
п. Садовый	Титова, 15 кв. 3	25.07.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 14	30.07.2020
п. Полевой	Пионерская, 41	29.07.2020
х. Усть-Джегутинка	Тюленина, 74	29.07.2020
х. Усть-Джегутинка	Тюленина, 110	29.07.2020

Составил:



Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Август 2020 г.
Терновский газовый участок

город, поселок, станица, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Мира 6 кв.2	06.08.2020
п. Крутой	Полевая 2	09.08.2020
п. Крутой	Полевая 13	19.08.2020
п. Крутой	Полевая 22А	29.08.2020
п. Крутой	Полевая 24А	26.08.2020
п. Крутой	Садовая 30	07.08.2020
п. Крутой	Победы 1	27.08.2020
п. Крутой	Октябрьская 14	27.08.2020
п. Крутой	Октябрьская 34	12.08.2020
п. Крутой	Октябрьская 40	23.08.2020
п. Крутой	Клубная 9 А кв.2	05.08.2020
п. Крутой	Клубная 13 кв.1	09.08.2020
п. Крутой	Новая 6 кв.1	27.08.2020
п. Крутой	Новая 8 кв.1	07.08.2020
п. Крутой	Новая 8 кв.2	08.08.2020
п. Крутой	Коммунистическая 1А кв.1	23.08.2020
п. Степной	Обильная 4 кв.7	30.08.2020
п. Степной	Школьная 10 кв.1	08.08.2020
п. Степной	Школьная 10 кв.3	02.08.2020
п. Степной	Школьная 13	01.08.2020
п. Степной	Садовая 2 кв.3	30.08.2020
п. Степной	Садовая 3 кв.2	02.08.2020
п. Урожайный	Тимирязева 9А кв.2	28.08.2020
п. Урожайный	Тимирязева 20 кв.1	02.08.2020
п. Урожайный	Тимирязева 22 кв.3	02.08.2020
п. Урожайный	Тимирязева 23 кв.1	28.08.2020
п. Урожайный	Тимирязева 31 кв.1	14.08.2020
п. Урожайный	Фестивальная 9 кв.2	07.08.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 10 кв. 3	15.08.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 31	16.08.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 58	02.08.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 60	05.08.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 72	28.08.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 10	14.08.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 15	15.08.2020
ст. Терновская	Красная 18	02.08.2020
ст. Терновская	Красная 31	02.08.2020
ст. Терновская	Красная 67	20.08.2020
ст. Терновская	Красная 82	14.08.2020
ст. Терновская	Красная 82А	14.08.2020
ст. Терновская	Красная 110	23.08.2020
ст. Терновская	Красная 111	09.08.2020
ст. Терновская	Красная 112	13.08.2020
ст. Терновская	Красная 146	19.08.2020
ст. Терновская	Красная 170	09.08.2020
ст. Терновская	Красная 180	21.08.2020

ст. Терновская	Красная 299	30.08.2020
ст. Терновская	Красная 301	19.08.2020
ст. Терновская	Гражданская 43	26.08.2020
ст. Терновская	Гражданская 117	12.08.2020
ст. Терновская	Маяковского 3	15.08.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 26 кв.1	30.08.2020
ст. Терновская	Ленина 78	16.08.2020
ст. Терновская	Ленина 85	07.08.2020
ст. Терновская	Ленина 107	02.08.2020
ст. Терновская	Ленина 144	23.08.2020
ст. Терновская	Ленина 150	05.08.2020
ст. Терновская	Московская 14 кв.2	06.08.2020
ст. Терновская	Московская 28А кв.1,2	05.08.2020
ст. Терновская	Московская 33	20.08.2020
ст. Терновская	Московская 48	19.08.2020
ст. Терновская	Московская 75	07.08.2020
ст. Терновская	Московская 85	30.08.2020
ст. Терновская	Московская 97А	02.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 11	13.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 21	20.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 26	12.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 49	12.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 52	14.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 62	07.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 77	21.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 79	23.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 99В	09.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 100	29.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 104	29.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 124	26.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 127	21.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 129	09.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 145	19.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 151	16.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 155	27.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 157	15.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 180	12.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 198	08.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 222	09.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 310	23.08.2020
ст. Терновская	Пролетарская 312	23.08.2020
ст. Терновская	Советская 26	15.08.2020
ст. Терновская	Советская 29	19.08.2020
ст. Терновская	Советская 52	07.08.2020
ст. Терновская	Советская 71	27.08.2020
ст. Терновская	Советская 91	23.08.2020
ст. Терновская	Советская 92	15.08.2020
ст. Терновская	Суворова 40	30.08.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 2	26.08.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 10А кв.2	23.08.2020
ст. Терновская	Западная 1	06.08.2020
ст. Терновская	Западная 3	14.08.2020
ст. Терновская	Западная 4	21.08.2020
ст. Терновская	Западная 9	12.08.2020
ст. Терновская	Западная 27	13.08.2020
ст. Терновская	Западная 31	01.08.2020
ст. Терновская	Малиновского 46	30.08.2020
ст. Терновская	Октябрьская 35	08.08.2020

ст. Терновская	Пионерская 5	23.08.2020
ст. Терновская	Пионерская 12	30.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 11	12.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 15 кв.1	29.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 17 кв.1	08.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 19 А	23.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 21 кв.1	23.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 23 кв.2	27.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 26	09.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 29 кв.1	28.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 32 кв.1	29.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 33 кв.2	13.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 34 кв.1	26.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 36 кв.1	19.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 40 кв.2	28.08.2020
ст. Терновская	Молодежная 51	16.08.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 5	06.08.2020
ст. Терновская	Первомайская 1	01.08.2020
ст. Терновская	Первомайская 27	21.08.2020
ст. Терновская	Первомайская 29А кв.1	27.08.2020
ст. Терновская	Первомайская 30	23.08.2020
ст. Терновская	Первомайская 41 кв.1	20.08.2020
ст. Терновская	Победы 6	15.08.2020
ст. Терновская	Победы 15	27.08.2020
ст. Терновская	Победы 26	20.08.2020
ст. Терновская	Победы 30	15.08.2020
ст. Терновская	Победы 37	14.08.2020
ст. Терновская	Победы 39	13.08.2020
ст. Терновская	К-Селина 4	19.08.2020
ст. Терновская	Черноморская 6	30.08.2020
ст. Терновская	Черноморская 19	08.08.2020
ст. Терновская	Черноморская 23	19.08.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 28	26.08.2020
ст. Терновская	Кирова 13	14.08.2020
ст. Терновская	Кирова 24	13.08.2020
ст. Терновская	Кирова 38	07.08.2020
ст. Терновская	Кирова 61	21.08.2020
ст. Терновская	Кочубея 2	14.08.2020
ст. Терновская	Падкина 28	05.08.2020
ст. Терновская	Падкина 36	13.08.2020
ст. Терновская	Падкина 45	29.08.2020
ст. Терновская	Кубанская 16	09.08.2020
ст. Терновская	Степная 3 кв.2	06.08.2020
ст. Терновская	Степная 9 кв.1	05.08.2020
ст. Терновская	Степная 9 кв.2	19.08.2020
ст. Терновская	Гагарина 7	28.08.2020
ст. Терновская	Жигулина 8	13.08.2020
ст. Терновская	Калинина 23	21.08.2020
ст. Терновская	Калинина 40А	27.08.2020
ст. Терновская	Калинина 51	22.08.2020
ст. Терновская	Калинина 63	16.08.2020
ст. Терновская	Калинина 86	13.08.2020
ст. Терновская	Калинина 88	16.08.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 4	23.08.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 9	12.08.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 16	07.08.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 25	23.08.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 29	23.08.2020

ст. Терновская	пер. Пушкина 39	29.08.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 57	06.08.2020
ст. Терновская	Пушкина 3	26.08.2020
ст. Терновская	Пушкина 32	12.08.2020
п. Зеленый	пер. Ленина 1	20.08.2020
п. Зеленый	Ленина, 32 кв. 2	16.08.2020
п. Зеленый	Ленина, 57	01.08.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 23	05.08.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 47	06.08.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 49	06.08.2020
п. Зеленый	Мичурина, 12	28.08.2020
п. Зеленый	Степной, 5 кв. 2	20.08.2020
п. Зеленый	Степной, 18 кв. 1	16.08.2020
п. Зеленый	Степной, 20 кв. 1	16.08.2020
п. Зеленый	Степной, 21 кв. 3	21.08.2020
п. Зеленый	Степной, 21 кв. 4	21.08.2020
п. Зеленый	Степной, 34 кв. 1	19.08.2020
п. Зеленый	Степной, 35 кв. 2	14.08.2020
п. Зеленый	Садовая, 1	06.08.2020
п. Садовый	Егорова, 6 кв. 2	20.08.2020
п. Садовый	Азина, 9	20.08.2020
п. Садовый	Дачный, 6 кв. 1	28.08.2020
п. Садовый	Титова, 2а	30.08.2020
п. Садовый	Титова, 3 кв. 1	27.08.2020
п. Садовый	Титова, 8 кв. 1	26.08.2020
п. Садовый	Титова, 8 кв. 2	26.08.2020
п. Садовый	Титова, 8б кв. 1	26.08.2020
п. Садовый	Королева, 4	29.08.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 4	30.08.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 11	30.08.2020

Составил:



Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Сентябрь 2020 г.
Терновский газовый участок

город, поселок, станция, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Мира 8 кв.1	12.09.2020
п. Крутой	Мира 8 кв.2	26.09.2020
п. Крутой	Мира 8 кв.3	26.09.2020
п. Крутой	Мира 9 кв.4	30.09.2020
п. Крутой	Набережная 47	04.09.2020
п. Крутой	Набережная 61	13.09.2020
п. Крутой	Набережная 63	24.09.2020
п. Крутой	Полевая 3	30.09.2020
п. Крутой	Полевая 3А	30.09.2020
п. Крутой	Полевая 9	17.09.2020
п. Крутой	Полевая 18	17.09.2020
п. Крутой	Полевая 31	24.09.2020
п. Крутой	Полевая 32	09.09.2020
п. Крутой	Садовая 10	19.09.2020
п. Крутой	Садовая 24	10.09.2020
п. Крутой	Победы 3	12.09.2020
п. Крутой	Октябрьская 16	03.09.2020
п. Крутой	Октябрьская 30	04.09.2020
п. Крутой	Клубная 13 кв.2	19.09.2020
п. Крутой	Коммунистическая 1 кв.2	25.09.2020
п. Крутой	Коммунистическая 2А кв.5	19.09.2020
п. Крутой	Коммунистическая 11	26.09.2020
п. Крутой	Школьная 1 кв.6	03.09.2020
п. Степной	Коммунистическая 5	27.09.2020
п. Степной	Школьная 15 кв.1	24.09.2020
п. Степной	Школьная 15 кв.2	11.09.2020
п. Степной	Гастелло 10 кв.3	12.09.2020
п. Степной	Гастелло 11 кв.3	27.09.2020
п. Степной	Садовая 3 кв.4	24.09.2020
п. Урожайный	Тимирязева 2 кв.2	19.09.2020
п. Урожайный	Тимирязева 9 кв.3	02.09.2020
п. Урожайный	Тимирязева 20 кв.2	03.09.2020
п. Урожайный	Тимирязева 25 кв.1	20.09.2020
п. Урожайный	Тимирязева 30 кв.1	10.09.2020
п. Урожайный	Тимирязева 30 кв.4	27.09.2020
п. Урожайный	Тимирязева 32 кв.4	03.09.2020
п. Урожайный	Фестивальная 3 кв.1	27.09.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 67	24.09.2020
ст. Ново-Романовская	Садовая 8	19.09.2020
ст. Терновская	Красная 24	03.09.2020
ст. Терновская	Красная 90	27.09.2020
ст. Терновская	Красная 107	13.09.2020
ст. Терновская	Красная 137	26.09.2020
ст. Терновская	Красная 137А	26.09.2020
ст. Терновская	Красная 199	20.09.2020
ст. Терновская	Красная 251	30.09.2020
ст. Терновская	Красная 261	26.09.2020
ст. Терновская	Краснопартизанская 2	20.09.2020

ст. Терновская	Гражданская 36А	26.09.2020
ст. Терновская	Полевая 14	06.09.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 22	12.09.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 24 кв.1	23.09.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 26 кв.2	20.09.2020
ст. Терновская	Ленина 41	19.09.2020
ст. Терновская	Ленина 46	19.09.2020
ст. Терновская	Ленина 64	13.09.2020
ст. Терновская	Ленина 72	19.09.2020
ст. Терновская	Московская 2 кв.14	04.09.2020
ст. Терновская	Московская 12	24.09.2020
ст. Терновская	Московская 22 кв.1	11.09.2020
ст. Терновская	Московская 105	11.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 5	06.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 19	26.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 41	16.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 66	05.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 73	11.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 80	16.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 82	12.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 83	11.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 101	13.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 108	25.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 123	09.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 134	12.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 136	06.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 160	16.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 204	05.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 206	26.09.2020
ст. Терновская	Пролетарская 266	17.09.2020
ст. Терновская	Советская 79	11.09.2020
ст. Терновская	Суворова 30	13.09.2020
ст. Терновская	Западная 6	04.09.2020
ст. Терновская	Западная 12	02.09.2020
ст. Терновская	Западная 16	02.09.2020
ст. Терновская	Западная 25	04.09.2020
ст. Терновская	Малиновского 44	06.09.2020
ст. Терновская	Малиновского 57	27.09.2020
ст. Терновская	Малиновского 67	16.09.2020
ст. Терновская	Малиновского 75	03.09.2020
ст. Терновская	Малиновского 91	23.09.2020
ст. Терновская	Малиновского 93	25.09.2020
ст. Терновская	Октябрьская 20	17.09.2020
ст. Терновская	Октябрьская 21	02.09.2020
ст. Терновская	Октябрьская 37	03.09.2020
ст. Терновская	Октябрьская 71	18.09.2020
ст. Терновская	Октябрьская 77	25.09.2020
ст. Терновская	Октябрьская 91	09.09.2020
ст. Терновская	Пионерская 3	10.09.2020
ст. Терновская	Пионерская 3А	06.09.2020
ст. Терновская	Молодежная 9	23.09.2020
ст. Терновская	Молодежная 13	23.09.2020
ст. Терновская	Молодежная 19 кв.1	05.09.2020
ст. Терновская	Молодежная 23 кв.1	04.09.2020
ст. Терновская	Молодежная 27А кв.1	05.09.2020
ст. Терновская	Молодежная 31 кв.2	04.09.2020
ст. Терновская	Молодежная 55	06.09.2020
ст. Терновская	Молодежная 63	13.09.2020

ст. Терновская	Коммунистическая 4	23.09.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 10	26.09.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 13	06.09.2020
ст. Терновская	Первомайская 35	17.09.2020
ст. Терновская	Первомайская 66	17.09.2020
ст. Терновская	Победы 19А	20.09.2020
ст. Терновская	К-Селина 18	05.09.2020
ст. Терновская	Черноморская 25	12.09.2020
ст. Терновская	Мира 1Б	11.09.2020
ст. Терновская	Мира 3А	10.09.2020
ст. Терновская	Мира 34	06.09.2020
ст. Терновская	Мира 37	12.09.2020
ст. Терновская	Мира 51	04.09.2020
ст. Терновская	Комсомольская 5	24.09.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 11	18.09.2020
ст. Терновская	Кирова 35	06.09.2020
ст. Терновская	Кирова 43	30.09.2020
ст. Терновская	Кирова 68	17.09.2020
ст. Терновская	Кочубея 71	20.09.2020
ст. Терновская	Падкина 11	05.09.2020
ст. Терновская	Падкина 51	05.09.2020
ст. Терновская	Падкина 77	16.09.2020
ст. Терновская	Степная 2	24.09.2020
ст. Терновская	Степная 3 кв.1	09.09.2020
ст. Терновская	Жигулина 9	16.09.2020
ст. Терновская	Жигулина 15А	27.09.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 67	10.09.2020
ст. Терновская	Пушкина 27	03.09.2020
п. Зеленый	Ленина, 16 кв. 4	11.09.2020
п. Зеленый	Ленина, 20 кв. 1	02.09.2020
п. Зеленый	Ленина, 34 кв. 1	13.09.2020
п. Зеленый	Ленина, 43	02.09.2020
п. Зеленый	Ленина, 45	02.09.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 1 кв. 3	13.09.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 6	10.09.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 73	25.09.2020
п. Зеленый	Степной, 31 кв. 2	05.09.2020
п. Зеленый	Степной, 32 кв. 1	30.09.2020
п. Зеленый	Степной, 34 кв. 2	23.09.2020
п. Садовый	Дачный, 2 кв. 2	17.09.2020
п. Садовый	Ворошилова, 1 кв. 1	12.09.2020
п. Садовый	Ворошилова, 1 кв. 2	30.09.2020
п. Садовый	Ворошилова, 9 кв. 2	03.09.2020
п. Садовый	Ворошилова, 15 кв. 1	12.09.2020
п. Садовый	Титова, 3 кв. 2	09.09.2020
п. Садовый	Титова, 3 кв. 3	09.09.2020
п. Садовый	Титова, 7 кв. 4	09.09.2020
п. Садовый	Титова, 8а кв. 2	10.09.2020
п. Садовый	Титова, 9 кв.3	16.09.2020
п. Садовый	Титова, 12 кв. 4	16.09.2020
п. Шосейный	Молодежная, 2 кв. 1	24.09.2020
п. Шосейный	Молодежная, 6 кв. 1	09.09.2020
п. Шосейный	Молодежная, 6 кв. 2	13.09.2020
п. Шосейный	Чапаева, 3 кв. 1	23.09.2020
п. Шосейный	Чапаева, 12	16.09.2020
п. Шосейный	Чапаева, 27 кв. 3	16.09.2020
п. Шосейный	Чапаева, 36	19.09.2020
п. Полевой	Пионерская, 68 кв. 2	13.09.2020

п. Шоссейный

Чапаева, 9

20.09.2020

Составил:



Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Октябрь 2020 г.
Терновский газовый участок

город, поселок, станция, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Мира 2	16.10.2020
п. Крутой	Мира 8 кв.6	14.10.2020
п. Крутой	Набережная 16	14.10.2020
п. Крутой	Полевая 7	21.10.2020
п. Крутой	Полевая 22	01.10.2020
п. Крутой	Полевая 25 кв.4	22.10.2020
п. Крутой	Полевая 29	07.10.2020
п. Крутой	Садовая 31	07.10.2020
п. Крутой	Октябрьская 24	14.10.2020
п. Крутой	Клубная 10 кв.1	24.10.2020
п. Крутой	Новая 3 кв.2	21.10.2020
п. Крутой	Новая 7 кв.1	11.10.2020
п. Степной	Садовая 1 кв.4	21.10.2020
п. Урожайный	Тимирязева 21 кв.3	03.10.2020
п. Урожайный	Тимирязева 22 кв.6	07.10.2020
п. Урожайный	Тимирязева 23 кв.3	17.10.2020
п. Урожайный	Тимирязева 29 кв.3	08.10.2020
п. Урожайный	Тимирязева 29 кв.4	21.10.2020
п. Урожайный	Тимирязева 32 кв.1,2	04.10.2020
п. Урожайный	Тимирязева 32 кв.3	04.10.2020
ст. Терновская	Красная 4	01.10.2020
ст. Терновская	Красная 42	23.10.2020
ст. Терновская	Красная 70	08.10.2020
ст. Терновская	Красная 142	28.10.2020
ст. Терновская	Красная 293	14.10.2020
ст. Терновская	Ачкасова 1	24.10.2020
ст. Терновская	Ачкасова 7	03.10.2020
ст. Терновская	пер. Гражданский 12	04.10.2020
ст. Терновская	Гражданская 28А	25.10.2020
ст. Терновская	Полевая 7	25.10.2020
ст. Терновская	Полевая 10 кв.2	09.10.2020
ст. Терновская	Маяковского 2А	03.10.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 6	03.10.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 18	17.10.2020
ст. Терновская	Ленина 42	18.10.2020
ст. Терновская	Ленина 44	15.10.2020
ст. Терновская	Ленина 49	22.10.2020
ст. Терновская	Ленина 80А	18.10.2020
ст. Терновская	Ленина 103	10.10.2020
ст. Терновская	Ленина 105А	07.10.2020
ст. Терновская	Ленина 123	04.10.2020
ст. Терновская	Московская 17	04.10.2020
ст. Терновская	Московская 28 кв.4	09.10.2020
ст. Терновская	Московская 44	15.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 1	02.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 29	11.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 34	15.10.2020

ст. Терновская	Пролетарская 38	28.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 51	21.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 56	09.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 63	03.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 64	21.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 65 А	16.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 86	24.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 87	23.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 99А	30.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 107	11.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 112	08.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 122	02.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 152	17.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 186	03.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 246	25.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 316	08.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 318	28.10.2020
ст. Терновская	Пролетарская 320	14.10.2020
ст. Терновская	Советская 61	18.10.2020
ст. Терновская	Суворова 50 кв.1	23.10.2020
ст. Терновская	Суворова 50 кв.3	03.10.2020
ст. Терновская	пер. Суворова 5	10.10.2020
ст. Терновская	Западная 29	01.10.2020
ст. Терновская	Западная 32	29.10.2020
ст. Терновская	Малиновского 17	24.10.2020
ст. Терновская	Малиновского 26	28.10.2020
ст. Терновская	Октябрьская 81	09.10.2020
ст. Терновская	Пионерская 8	22.10.2020
ст. Терновская	Молодежная 5	14.10.2020
ст. Терновская	Молодежная 28	14.10.2020
ст. Терновская	Молодежная 33 кв.1	28.10.2020
ст. Терновская	Молодежная 35 кв.1	30.10.2020
ст. Терновская	Молодежная 38 кв.2	16.10.2020
ст. Терновская	Молодежная 42 кв.1	30.10.2020
ст. Терновская	Молодежная 43	10.10.2020
ст. Терновская	Молодежная 50	18.10.2020
ст. Терновская	Первомайская 64	30.10.2020
ст. Терновская	К-Селина 6	21.10.2020
ст. Терновская	К-Селина 21а	28.10.2020
ст. Терновская	Фабричная 2 кв.3	21.10.2020
ст. Терновская	Черноморская 2	24.10.2020
ст. Терновская	Черноморская 9	29.10.2020
ст. Терновская	Черноморская 11	10.10.2020
ст. Терновская	Черноморская 17	22.10.2020
ст. Терновская	Мира 15	04.10.2020
ст. Терновская	Мира 26	08.10.2020
ст. Терновская	Дружбы 2 кв.2	10.10.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 12	11.10.2020
ст. Терновская	Кирова 42	29.10.2020
ст. Терновская	Кирова 54	23.10.2020
ст. Терновская	Кочубея 1А	07.10.2020
ст. Терновская	Кочубея 10	23.10.2020
ст. Терновская	Кочубея 24	09.10.2020
ст. Терновская	Падкина 10	30.10.2020
ст. Терновская	Кубанская 10	24.10.2020
ст. Терновская	Степная 1 кв.2	17.10.2020
ст. Терновская	Жигулина 22	18.10.2020
ст. Терновская	Калинина 1	28.10.2020

ст. Терновская	Калинина 43	18.10.2020
ст. Терновская	Калинина 72	21.10.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 17	15.10.2020
ст. Терновская	пер.Пушкина 6	04.10.2020
п. Зеленый	Ленина, 4 кв. 1	17.10.2020
п. Зеленый	Ленина, 8 кв. 2	17.10.2020
п. Зеленый	Ленина, 14 кв. 4	11.10.2020
п. Зеленый	Ленина, 24 кв. 1	29.10.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 75 кв 1	22.10.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 83	23.10.2020
п. Зеленый	Степной, 22 кв. 3	25.10.2020
п. Зеленый	Степной, 22 кв. 4	02.10.2020
п. Зеленый	Степной, 25 кв. 1	29.10.2020
п. Зеленый	Степной, 25 кв. 2	25.10.2020
п. Зеленый	Степной, 32 кв. 2	18.10.2020
п. Зеленый	Комарова, 2	18.10.2020
п. Зеленый	Пушкина, 2	18.10.2020
п. Зеленый	Пушкина, 6	22.10.2020
п. Садовый	Егорова, 8 кв. 4	01.10.2020
п. Садовый	Азина, 4	22.10.2020
п. Садовый	Дачный, 6 кв. 2	11.10.2020
п. Садовый	Ворошилова, 3 кв. 1	11.10.2020
п. Садовый	Ворошилова, 7 кв. 1	25.10.2020
п. Садовый	Ворошилова, 13 кв. 1	15.10.2020
п. Садовый	Титова, 6 кв. 2	25.10.2020
п. Садовый	Титова, 9 кв. 2	15.10.2020
п. Шосейный	Молодежная, 1 кв. 1	17.10.2020
п. Шосейный	Молодежная, 1 кв. 2	17.10.2020
п. Шосейный	Молодежная, 3 кв. 2	03.10.2020
п. Шосейный	Молодежная, 4 кв. 1	10.10.2020
п. Шосейный	Молодежная, 4 кв. 2	17.10.2020
п. Шосейный	Чапаева, 2 кв. 3	17.10.2020
п. Шосейный	Чапаева, 8	11.10.2020
п. Шосейный	Чапаева, 10	15.10.2020
п. Шосейный	Чапаева, 33 кв. 4	15.10.2020
п. Шосейный	Чапаева, 34	18.10.2020
п. Шосейный	Чапаева, 35 кв. 1	15.10.2020
п. Шосейный	Чапаева, 38	24.10.2020
п. Шосейный	Чапаева, 46	18.10.2020
п. Шосейный	Чапаева, 48	17.10.2020
п. Шосейный	Кочубея, 9	02.10.2020
п. Шосейный	Кочубея, 16	02.10.2020
п. Полевой	Восточная, 81	02.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 11	08.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 21	08.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 23	08.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 28	08.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 29	08.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 30	08.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 32	09.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 37	08.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 38	08.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 40	22.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 46	02.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 53	14.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 64 кв. 2	10.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 65 кв. 1	09.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 65 кв. 2	14.10.2020

п. Полевой	Пионерская, 66 кв. 1	14.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 68 кв. 1	14.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 69 кв. 2	09.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 70 кв. 1	10.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 70 кв. 2	14.10.2020
п. Полевой	Комсомольская, 1 кв. 2	25.10.2020
х.Атаманка	Атаманка, 4 а	18.10.2020
х.Атаманка	Атаманка, 10	15.10.2020
х.Атаманка	Атаманка, 15 а	18.10.2020
х.Атаманка	Атаманка, 21	15.10.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 94	10.10.2020
х.Усть-Джегутинка	Тюленина, 102	11.10.2020
п. Полевой	Пионерская, 50	14.10.2020

Составил:



Ковалева О.И.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Ноябрь 2020 г.

Терновский газовый участок

город, поселок, станция, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Мира 7 кв.3	18.11.2020
п. Крутой	Набережная 49	11.11.2020
п. Крутой	Набережная 55А	11.11.2020
п. Крутой	Полевая 8	14.11.2020
п. Крутой	Полевая 11	20.11.2020
п. Крутой	Полевая 14	22.11.2020
п. Крутой	Садовая 6 кв.2	14.11.2020
п. Крутой	Октябрьская 1	25.11.2020
п. Крутой	Новая 4 кв.1	11.11.2020
п. Крутой	Новая 4 кв.2	19.11.2020
п. Крутой	Коммунистическая 2 кв.1	19.11.2020
п. Крутой	Коммунистическая 2 кв.2	20.11.2020
п. Крутой	Коммунистическая 6	11.11.2020
п. Степной	Гастелло 6	22.11.2020
п. Степной	Садовая 1 кв.2	05.11.2020
п. Урожайный	Тимирязева 19 кв.1	01.11.2020
п. Урожайный	Фестивальная 2 кв.2	14.11.2020
ст. Ново-Романовская	К-Маркса 11	01.11.2020
ст. Терновская	Красная 2А	18.11.2020
ст. Терновская	Красная 8	01.11.2020
ст. Терновская	Красная 98	20.11.2020
ст. Терновская	Красная 215	01.11.2020
ст. Терновская	Красная 257	15.11.2020
ст. Терновская	Новая 1	27.11.2020
ст. Терновская	Полевая 2 кв.2	19.11.2020
ст. Терновская	пер. Маяковского 2	25.11.2020
ст. Терновская	пер. Колхозный 20	07.11.2020
ст. Терновская	Ленина 156	14.11.2020
ст. Терновская	Московская 4 кв.2	15.11.2020
ст. Терновская	Московская 4 кв.6	22.11.2020
ст. Терновская	Московская 38 В	08.11.2020
ст. Терновская	Пролетарская 47	13.11.2020
ст. Терновская	Пролетарская 113	14.11.2020
ст. Терновская	Пролетарская 131	18.11.2020
ст. Терновская	Пролетарская 143	14.11.2020
ст. Терновская	Пролетарская 187	18.11.2020
ст. Терновская	Пролетарская 252	26.11.2020
ст. Терновская	Советская 39	11.11.2020
ст. Терновская	Западная 35	15.11.2020
ст. Терновская	Западная 58	08.11.2020
ст. Терновская	Малиновского 8	13.11.2020
ст. Терновская	Малиновского 47	01.11.2020
ст. Терновская	Молодежная 2	06.11.2020
ст. Терновская	Молодежная 6	05.11.2020
ст. Терновская	Молодежная 8	26.11.2020
ст. Терновская	Молодежная 10	07.11.2020
ст. Терновская	Молодежная 37 кв.1	12.11.2020
ст. Терновская	Молодежная 39	08.11.2020

ст. Терновская	Молодежная 42 кв.2	25.11.2020
ст. Терновская	Молодежная 44 кв.1	06.11.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 6Б	08.11.2020
ст. Терновская	Первомайская 29А кв.2	27.11.2020
ст. Терновская	Победы 11	08.11.2020
ст. Терновская	Победы 45	01.11.2020
ст. Терновская	Победы 61	13.11.2020
ст. Терновская	Фабричная 2 кв.1	22.11.2020
ст. Терновская	Мира 7	21.11.2020
ст. Терновская	Мира 61	21.11.2020
ст. Терновская	Комсомольская 9	19.11.2020
ст. Терновская	Дружбы 1 кв.1	13.11.2020
ст. Терновская	Кочубея 51А	26.11.2020
ст. Терновская	Степная 5 кв.2	13.11.2020
ст. Терновская	Жигулина 19	22.11.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 53	05.11.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 55	05.11.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 59	12.11.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 61	12.11.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 63	27.11.2020
ст. Терновская	Пушкина 10	26.11.2020
ст. Терновская	Пушкина 22	06.11.2020
п. Зеленый	Ленина, 26 кв. 1	12.11.2020
п. Зеленый	Ленина, 61	11.11.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 41	12.11.2020
п. Зеленый	Мичурина, 18	07.11.2020
п. Зеленый	Садовая, 3	12.11.2020
п. Зеленый	Пушкина, 7	01.11.2020
п. Садовый	Егорова, 6 кв. 1	21.11.2020
п. Садовый	Азина, 18	01.11.2020
п. Садовый	Ворошилова, 7 кв. 2	14.11.2020
п. Садовый	Титова, 3 кв. 4	21.11.2020
п. Садовый	Титова, 6 кв. 1	22.11.2020
п. Садовый	Титова, 12 кв. 2	15.11.2020
п. Садовый	Титова, 12 кв. 3	01.11.2020
п. Шосейный	Чапаева, 5 кв. 2	20.11.2020
п. Шосейный	Чапаева, 28	14.11.2020
п. Шосейный	Чапаева, 44	18.11.2020
п. Шосейный	Кочубея, 1	15.11.2020
п. Шосейный	Кочубея, 10	08.11.2020
п. Шосейный	Кочубея, 12	20.11.2020
п. Шосейный	Кочубея, 14	07.11.2020
п. Полевой	Восточная, 85	07.11.2020
п. Полевой	Пионерская, 2	06.11.2020
п. Полевой	Пионерская, 27	12.11.2020
п. Полевой	Пионерская, 45	06.11.2020
п. Полевой	Пионерская, 36	13.11.2020

Составил:



Ковалева О.И.

Утверждаю
Гл. инженер ООО "Газстройсервис"
Тихачев В.А.

2020 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания ВДГО Декабрь 2020 г.
Терновский газовый участок

город, поселок, станица, хутор	улица, № дома, квартира	Дата следующего ТО план 2020
п. Крутой	Мира 3	23.12.2020
п. Крутой	Мира 4 кв.2	23.12.2020
п. Крутой	Мира 7 кв.4	17.12.2020
п. Крутой	Мира 9 кв.2	17.12.2020
п. Крутой	Набережная 24	18.12.2020
п. Крутой	Набережная 25	24.12.2020
п. Крутой	Полевая 25 кв.1	24.12.2020
п. Крутой	Полевая 25 кв.2	25.12.2020
п. Крутой	Садовая 3 кв.1	13.12.2020
п. Крутой	Садовая 14	19.12.2020
п. Крутой	Садовая 26	09.12.2020
п. Крутой	Победы 2Б	23.12.2020
п. Крутой	Октябрьская 19	25.12.2020
п. Крутой	Октябрьская 46	28.12.2020
п. Крутой	Клубная 7 кв.4	09.12.2020
п. Крутой	Новая 5 кв.2	02.12.2020
п. Крутой	Коммунистическая 2А кв.1	13.12.2020
п. Крутой	Школьная 1 кв.3	02.12.2020
п. Степной	Обильная 3 кв.1	17.12.2020
п. Степной	Школьная 1 кв.1	19.12.2020
п. Степной	Школьная 6 кв.4	19.12.2020
п. Степной	Гастелло 7 кв.2	10.12.2020
п. Урожайный	Тимирязева 26 кв.4	28.12.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 30	24.12.2020
ст. Ново-Романовская	Набережная 70	18.12.2020
ст. Терновская	Красная 62	10.12.2020
ст. Терновская	Красная 133	26.12.2020
ст. Терновская	Красная 151	13.12.2020
ст. Терновская	Красная 211А	09.12.2020
ст. Терновская	Красная 213	10.12.2020
ст. Терновская	Красная 271	06.12.2020
ст. Терновская	Красная 285	25.12.2020
ст. Терновская	Ачкасова 3А	17.12.2020
ст. Терновская	Гражданская 23	12.12.2020
ст. Терновская	Гражданская 36	12.12.2020
ст. Терновская	Полевая 1 кв.1	03.12.2020
ст. Терновская	Полевая 1 кв.2	10.12.2020
ст. Терновская	Полевая 3 кв.1	17.12.2020
ст. Терновская	Шевченко 25	30.12.2020
ст. Терновская	Шевченко 31	27.12.2020
ст. Терновская	Ленина 25	18.12.2020
ст. Терновская	Ленина 36	05.12.2020
ст. Терновская	Ленина 51	30.12.2020
ст. Терновская	Ленина 53	30.12.2020
ст. Терновская	Ленина 67	02.12.2020
		10.12.2020
ст. Терновская	Ленина 163	12.12.2020

ст. Терновская	Московская 2 кв.15	04.12.2020
ст. Терновская	Московская 4 кв.4	09.12.2020
ст. Терновская	Московская 4 кв.8	18.12.2020
ст. Терновская	Московская 11	13.12.2020
ст. Терновская	Московская 30 кв.3	27.12.2020
ст. Терновская	Московская 121а	25.12.2020
ст. Терновская	Пролетарская 17	30.12.2020
ст. Терновская	Пролетарская 68	04.12.2020
ст. Терновская	Пролетарская 88	28.12.2020
ст. Терновская	Пролетарская 92	26.12.2020
ст. Терновская	Пролетарская 96	12.12.2020
ст. Терновская	Пролетарская 110	11.12.2020
ст. Терновская	Пролетарская 128	02.12.2020
ст. Терновская	Пролетарская 194	03.12.2020
ст. Терновская	Советская 48	28.12.2020
ст. Терновская	Советская 104	02.12.2020
ст. Терновская	Суворова 14	12.12.2020
ст. Терновская	Суворова 16	25.12.2020
ст. Терновская	Суворова 18	04.12.2020
ст. Терновская	Западная 11	05.12.2020
ст. Терновская	Западная 24	24.12.2020
ст. Терновская	Западная 33	19.12.2020
ст. Терновская	Западная 34	13.12.2020
ст. Терновская	Западная 39	20.12.2020
ст. Терновская	Западная 40	04.12.2020
ст. Терновская	Западная 54	20.12.2020
ст. Терновская	Малиновского 51	12.12.2020
ст. Терновская	Малиновского 62	27.12.2020
ст. Терновская	Малиновского 74	18.12.2020
ст. Терновская	Пионерская 10А	30.12.2020
ст. Терновская	Пионерская 16	20.12.2020
ст. Терновская	Молодежная 3	30.12.2020
ст. Терновская	Молодежная 22	05.12.2020
ст. Терновская	Молодежная 30	20.12.2020
ст. Терновская	Молодежная 38 кв.1	13.12.2020
ст. Терновская	Молодежная 41	28.12.2020
ст. Терновская	Молодежная 44 кв.2	28.12.2020
ст. Терновская	Молодежная 57	10.12.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 6А	13.12.2020
ст. Терновская	Коммунистическая 11	10.12.2020
ст. Терновская	Первомайская 39А	02.12.2020
ст. Терновская	Первомайская 47 кв.3	06.12.2020
ст. Терновская	Первомайская 98	20.12.2020
ст. Терновская	Победы 23	24.12.2020
ст. Терновская	Победы 35	23.12.2020
ст. Терновская	Черноморская 1	30.12.2020
ст. Терновская	Черноморская 41	10.12.2020
ст. Терновская	Черноморская 49	27.12.2020
ст. Терновская	Мира 2А	02.12.2020
ст. Терновская	пер.Кавказский 9	06.12.2020
ст. Терновская	Кирова 19	30.12.2020
ст. Терновская	Кочубея 14	18.12.2020
ст. Терновская	Кочубея 22А	19.12.2020
ст. Терновская	Падкина 55	19.12.2020
ст. Терновская	Падкина 85	18.12.2020
ст. Терновская	Степная 7 кв.1	23.12.2020
ст. Терновская	Гагарина 1	23.12.2020
ст. Терновская	Гагарина 5	11.12.2020

ст. Терновская	Калинина 21	11.12.2020
ст. Терновская	Калинина 34	26.12.2020
ст. Терновская	Калинина 112	12.12.2020
ст. Терновская	Пушкина 6	24.12.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 29А	09.12.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 41	02.12.2020
ст. Терновская	пер. Пушкина 49	06.12.2020
ст. Терновская	Пушкина 12	03.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 6 кв. 1	23.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 10 кв. 8	26.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 12 кв. 2	02.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 12 кв. 3	18.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 13	24.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 14 кв. 1	09.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 18 кв. 3	04.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 21	02.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 22 кв. 1	27.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 22 кв. 2	28.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 22 кв. 3	02.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 30 кв. 3	02.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 47	03.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 53	23.12.2020
п. Зеленый	Ленина, 63	09.12.2020
п. Зеленый	Комсомольская, 53	02.12.2020
п. Зеленый	Степной, 37 кв. 2	09.12.2020
п. Зеленый	Пушкина, 10	09.12.2020
п. Садовый	Егорова, 4 кв. 1	09.12.2020
п. Садовый	Егорова, 7а	13.12.2020
п. Садовый	Азина, 5	09.12.2020
п. Садовый	Азина, 12	26.12.2020
п. Садовый	Азина, 36	19.12.2020
п. Садовый	Ворошилова, 5 кв. 2	05.12.2020
п. Садовый	Ворошилова, 9 кв. 1	06.12.2020
п. Садовый	Титова, 7 кв. 3	09.12.2020
п. Садовый	Титова, 11 кв. 4	26.12.2020
п. Садовый	Королева, 3	06.12.2020
п. Садовый	Королева, 10	30.12.2020
п. Шоссейный	Молодежная, 5 кв. 3	03.12.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 19	11.12.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 20	11.12.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 21	09.12.2020
п. Шоссейный	Чапаева, 32	11.12.2020
п. Шоссейный	Кочубея, 5	04.12.2020
п. Полевой	Пионерская, 15	02.12.2020
п. Полевой	Пионерская, 18	28.12.2020
п. Полевой	Пионерская, 20	02.12.2020
п. Полевой	Пионерская, 33	09.12.2020
п. Полевой	Пионерская, 49	02.12.2020
п. Полевой	Пионерская, 89 кв. 2	18.12.2020
х. Усть-Джегутинка	Тюленина, 60	11.12.2020
п. Шоссейный	Молодежная, 5 кв. 4	04.12.2020

Составил:



Ковалева О.И.